ОТЧЁТ
О РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ОБНИНСК" ЗА 2018 ГОД
1. Результаты, достигнутые за 2018 год на основании индикаторов муниципальной Программы
 1.1. Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск"  по итогам 2018 года.

Индикаторы по итогам реализации программы за 2018  год отсутствуют.

1.2.  Реализация мероприятий Программы:

          В 2018 году продолжены  работы по  реализации первого  этапа муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" (далее Программа).
   В составе данного этапа 22.06.2018  ООО «РусСтройГруп» получено разрешение на строительство  на земельном участке кадастровым номером 40:27:030803:2237 многоквартирного дома для переселения граждан аварийных домов.  


   В  2018 году проведены аукционы на строительство наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, электроснабжение) к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 и разработку проектно-сметной документации на строительство наружных тепловых сетей.

              Работы по строительству наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, электроснабжение) к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237   выполнены в срок.
Протяженность линий электроснабжения - 430 м.
Протяженность наружного освещения - 100 м.
Протяженность водопровода - 91 м. 
Протяженность канализации бытовой - 127 м.
Протяженность канализации ливневой - 111 м.
           Разработана  проектно-сметной документации на строительство наружных тепловых сетей, документация передана  МКУ «Городское строительство».

       2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:
          Выполненные  в запланированные сроки  работы по строительству наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, электроснабжение) к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 для подключения к сетям инженерного обеспечения проектируемого многоквартирного дома для переселения позволили приступить ООО «РусСтройГруп»  к строительству дома.  В настоящее время  построено 10-11 этажей 15-ти этажного дома для  переселения. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2020 года.
3.Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования

	Источники финансирования
	Сумма, тыс. руб.
	

	
	План
	Факт
	% исполнения

	Бюджет города
	13 100,0
	12 442,7
	95,0

	Итого
	13 100,0
	12 442,7
	95,0


3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" за 2018 год.
	 
	Наименование
мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	%
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	   Проектирование и строительство многоквартирного дома (домов) и/или приобретение жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов; выкуп жилых помещений у собственников;

	МКУ "Городское строительство"
	13 100,0
	12 442,7
	95,0

	-
	-
	-
	-
	13 100
	12 442,7
	 Запланированное  на 2018 год мероприятия –  выполнены, экономия средств по результатам торгов

	 
	Всего по муниципальной программе
	 
	13 100,0
	12 442,7
	95,0

	-
	-
	-
	-
	13 100
	12 442,7
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения
Отсутствуют.

5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений
 
5.1.  Постановлением Администрации города от 16.03.2018  №  412-п в соответствии                     с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2016  № 01-23  «О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 28.03.2017  № 02-28)  внесены изменения по объемам финансированию мероприятия «Проектирование                         и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений».

   
Также из участников муниципальной программы исключено муниципальное предприятие «Управление жилищно-коммунального  хозяйства»,  так как  в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», муниципальные предприятия не могут являться получателями бюджетных средств.

 
5.2. Постановлением Администрации города  от  29.12.2018    №  2198-п  в соответствии  с  решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35                «О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 25.12.2018 № 01-49),  решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  внесены изменения по объемам финансированию мероприятия «Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений».

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск"   за 2018 год
	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес
мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Мероприятие 1.
         Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений
	1
	-
	-
	13 100
	12442,7
	-
	1,000

	
	
	
	К= 0,5х1х0,4х1+0,1х1=1
	

	
	       Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы
	И=1,000 х 1 = 1,000
	1,000


Исп. Никольская Н.В.
Тел. 3958560





