Отчет о реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2019 год 
1. Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов Программы.
1.1. Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» по итогам 2019 года
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относи-

тельное отклонение,  в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	План на год
	Отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Индикатор 1.Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП 
	кв. м 
	121087
	126 784,7
	+5697,7
	+4,7
	В связи с принятие участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	Индикатор 2.

В том числе,  в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	км
	11,329
	11,329
	0
	0
	

	Индикатор 2. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии
	кв. м
	1759
	3097
	+1338
	+76,1
	Объемы выполнены в рамках выделенных лимитов бюджетного финансирования

	Индикатор 3. Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии 
	ед. в год
	15
	23
	+8
	+53,3
	Охвачены дополнительные дворовые территории  в рамках ТОС

	Индикатор 4. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация
	км
	4,688
	10,5
	+5,812
	+124,0
	В связи с технической проработкой вопроса работы выполнены в 2019 году по вновь  закрепленным дорогам за МП «Коммунальное хозяйство»

	Индикатор 5. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями
	км
	1,5
	1,5
	0
	0
	

	Индикатор 5. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация 
	км
	1,0
	0
	0
	-100,0
	Отсутствовала необходимость выполнения данных мероприятий

	Индикатор 6.

Протяженность автомобильных дорог, по которым заключен контракт на оказание услуг по содержанию и эксплуатации после проведения ремонтных работ в рамках реализации национального проекта
	км
	1,322
	1,322
	0
	0
	Заключен контракт жизненного цикла на содержание и обслуживание автомобильной дороги по ул.Университетская на 3 года.

	Индикатор 7. Количество установленных дорожных знаков 
	шт.
	300
	203
	-97
	-32,3
	Объем работ выполнен в  соответствии с потребностью в установке и замене 

	Индикатор 8. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей 
	шт.
	4
	10
	+6
	+150,0
	Количество установлено в соответствии с потребностью по БДД

	Индикатор  9. Протяженность нанесенной дорожной разметки
	км
	83,7
	92,2
	+ 8,5
	+10,2
	Объем работ выполнен с необходимой  потребностью по БДД

	Индикатор 10. Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)
	шт.
	1
	1
	0
	0
	В связи с необходимостью по БДД 


	Индикатор 11. Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог
	км
	2,0
	1,2
	-0,8
	-40,0
	В 2018 году была разработана проектно-сметная документация по объектам: 
по ул.Лесная и южного въезда. Строительство дорог не осуществлялось.


1.2. Реализация мероприятий Программы позволила
1.2.1. В результате реализации мероприятий программы площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 126 784,7 кв.м, в том числе в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 121 087,7 кв. м, общей протяженностью 11 329 пог. м. 
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт, а также и содержание (выполнение работ по эксплуатации) в 2019 году на следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения:
1. Автомобильная дорога по пр. Ленина (нечетная сторона, участок пр. Маркса - ул. Белкинская).
2. Автомобильная дорога по ул. Королева (нечетная сторона, участок пр. Маркса - ул. Курчатова).
3. Автомобильная дорога по ул. Гагарина (четная сторона, участок пр. Маркса - ул. Белкинская).
4. Автомобильная дорога по ул. Университетской (участок от ул. Кабицынской до поворота на общежитие ИАТЭ НИЯУ МИФИ).
5. Автомобильная дорога по ул. Красных Зорь (участок пр. Ленина - ул. Мира).
6. Автомобильная дорога по ул. Самсоновский проезд (участок ул. Цветкова - ул. Заводская).
7. Автомобильная дорога по ул. Жукова (участок ул. Победы - ул. Мира).
8. Автомобильная дорога по ул. Жолио-Кюри (нечетная сторона, участок ул. Курчатова - ул. Красных Зорь).
9. Автомобильная дорога по ул. Кончаловского (пр. Ленина - Городской парк).
10. Автомобильная дорога по ул. Кутузова (участок ул. Пионерский проезд - ул. Пяткинский проезд).
11. Автомобильная дорога по ул. Калужской.
12. Автомобильная дорога по ул. Кутузова (участок от Пионерского проезда до пр. Ленина).
Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году выполнялась в рамках заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) от 08.04.2019 № 29715000-1-2019-011, Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 10.04.2019 № 2-БКД и дополнительного соглашения №1/01-28/289 от 02.10.2019 к нему.

В 2019 году  было заключено 5 муниципальных контрактов с победителями электронных аукционов на сумму 141238,9 тыс. рублей на ремонт 12 автомобильных дорог.
Впервые в городе Обнинске заключен контракт на ремонт автомобильной дороги по ул. Университетской (протяженность дороги 1322 м) с последующим содержание данной дороги подрядчиком ООО «Дорстройсервис», выполнявшим ремонт асфальтового покрытия с сентября 2019 года по октябрь 2022 года.
В рамках муниципальной программы, также выполнены работы по ремонту автодорог картами на общей площади 1257 кв. м: ул. Красных Зорь, ул. Северная. 
На суммарной площади улиц города 13 180 кв. м произведен текущий (ямочный)  ремонт, в том числе: из литых а/б смесей – 3062 кв. м, мелкозернистым асфальтом  10 091 кв. м, ремонтный материал (холодный асфальт) 27 кв. м. Ямочный ремонт был выполнен на следующих участках автодорог города: ул. Ленина, ул. Университетская, ул. Комсомольская, ул. Пионерский проезд, ул. Кутузова, ул. Цветкова, ул. Белкинская, ул. Гагарина, ул. Маркса, ул. Аксенова, ул. Курчатова, ул. Королева, ул. Мира, ул. Победа, ул. Жукова, ул. Кабицынская, ул. Красных-Зорь, ул. Гурьянова, ул. Кончаловские горы, ул. Менделеева, ул. Пяткинский проезд, Северный въезд в город, путепровод через ж/д мост, ул. Железнодорожная ул. Комарова, ул. Самсоновский проезд, ул. Пионерский проезд, ул. Горького, ул. Шацкого, ул. Блохинцева, на территории ЦМСЧ-8 и т.д.                  
     В 2019 году с целью улучшения пешеходной инфраструктуры города выполнен ремонт участков тротуаров по следующим улицам: ул. Курчатова, пр. Ленина, ул. Королева, ул. Мира, ул. Жолио-Кюри, ул. Калужская.
По итогам 2019 года общая площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 5697 кв. м; отремонтировано 8187 кв. м покрытия тротуаров, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Город Обнинск».

1.2.2. Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов составила 3097,7 кв. м, выполнены следующие мероприятия:
 - отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов –2863,7 кв. м;
- устройство парковок – 234 кв. м (18 парковочных мест).
В рамках мероприятий по ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов  выполнены  работы:

- по ремонту внутридворовых проездов в районе жилого дома по                           ул. Курчатова № 35;
- по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий внутриквартальных и внутридворовых проездов;

- по ремонту тротуаров, расположенных на внутриквартальных и внутридворовых территориях.

В результате проведения комплексных мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий  микрорайонов  отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов общей площадью 1857,0  кв. м. 
Администрацией города Обнинска ежегодно выделяются денежные средства Территориальным общественным самоуправлениям (далее – ТОС) на благоустройство дворовых территорий, в том числе на ремонт тротуаров, внутридворовых и внутриквартальных проездов, организацию парковок. 
1.2.3. Общее количество отремонтированных в рамках деятельности ТОС дворов в 2019 году, составило 23. Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов составила 5206,6 кв. м, выполнены следующие мероприятия:

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов –3755,9 кв. м;
- устройство расширения проезжей части – 456,2 кв. м;

- устройство парковок – 994,5 кв. м (79 парковочных мест). 

В рамках мероприятий, сформированных ТОСами, проведены работы на 38 дворовых территориях города в микрорайонах «40, 40а мкр.», «Мирный», «27 мкр.», «Центральный», «29 мкр.», «32 мкр», «26-35» мкр., «п.Обнинское», «Старый город», «51-52 мкр.», «45 мкр.», «38-39 мкр.» (ремонты внутридворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, организация парковок).

1.2.4.  Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации.  
Техническая паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году проведена паспортизация на автомобильных дорогах, находящихся на оперативном ведении МП «Коммунальное хозяйство» общей протяженностью 10,5 км. 
В 2019 году не было проведено мероприятий по технической паспортизации сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории в связи с тем, что приоритетной задаче в 2019 году было провести мероприятия по паспортизации и диагностике автомобильных дорог город.
1.2.5. Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения в течение года проведены мероприятия по техническому оснащению улично-дорожной сети города, а именно.
Установлено новых пешеходных ограждений – 1038 пог.м. Проведено содержание пешеходных ограждений (мойка и очистка) – 6 718 пог. м. 
Выполнены работы по содержанию светофорных объектов (33 штук): отремонтировано пешеходных секций светофоров –  6 шт, осуществлен аварийный ремонт объектов  - 31 раз. 
Выполнена модернизация светофора по ул. Цветкова – пр. Ленина – Комарова– 1шт. Установлено 4 энергонезависимых пешеходных светофора Т7. Установлено 152 шт новых дорожных знаков, заменено 51 дорожных знаков, отремонтировано 354 шт. Всего в течение года обслуживалось 5028  дорожных знаков.
Осуществлены работы по содержанию искусственных дорожных неровностей (ИДН): 98 объекта по городу (с заменой сегментов на новые – 49 шт, отремонтировано сегментов ИДН -  658 шт),  установлены  новые трапецевидные ИДН  в количестве 10 штук. 
Нанесена дорожная осевая разметка, разделяющая проезжую часть между встречными потоками, протяженностью 76,02 км и разметка краевых линий дороги спрей-пластиком 16,15 км, в том числе: разметка пешеходных переходов – 251 шт, в том числе:  эмалью АК 511 –  147 шт; желто/белым пластиком – 67 шт; белым пластиком 33 шт, разметка «островков безопасности» – 560 пог. м, разметка «стоп-линий» – 240 пог. м, разметка  ИДН – 2000 пог. м, покраска металлических ограждений безопасности – 6718 пог. м.  
 Разметка трафаретом «Дети» – 113 шт, трафаретом «Школа» – 55 шт, «Инвалид» –  26 шт, разметка 1.7 «Автобусная остановка» – 32 шт, разметка 1.3 «Уступи дорогу» – 23 шт.
1.2.7. В рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2019 году при участии города в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» заключен контракт на разработку проекта по строительству дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям г.Обнинска в районе д.Тимашово и выполнен на сумму 3 500,0 тыс. рублей. Проект разработан и направлен в госэкспертизу. В 2019 году были оплачены услуги по контракту на сумму 3 265,0 тыс. рублей. Окончательный расчет после получения положительного заключения госэкспертизы. 
Также в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» велись работы по 2-му этапу строительства улицы в жилой застройке в зоне 2 общественного центра города по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район ЦНТ и ЭОУ «Эврика».

Работы выполнены и закрыты по факту исполнения на сумму 41 887,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 29 321,3 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета субъекта РФ – 12 147,5 тыс. рублей,
- за счет средств местного бюджета – 418,9 тыс. рублей. 

Уменьшение цены контракта произошло в связи с тем, что работы, включенные в сметную документацию строительства улицы в жилой застройке в зоне 2 общественного центра города по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район ЦНТ и ЭОУ «Эврика,  были выполнены застройщиком микрорайона  ООО «Остов Стройинвест».

1.2.8. В 2019 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске на общую стоимость 4 875,0 тыс. рублей.
1.2.10. В 2019 году выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации, пройдена госэкспертиза по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная в г.Обнинске Калужской области» для дальнейшей реализации и предоставления субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету за счет средств национального проекта «Жилье и городская среда». Заключено Соглашение от 22.01.2020. 

 1.2.11. В 2019 году закончены работы по разработке проектной документации и 1 этапу строительства муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске. 

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов
В результате благоустройства городских территорий при реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  и «Жилье и городская среда», а также при активном участии жителей (ТОС в микрорайонах), в 2019 году выполнен больший объем работ по ремонту автомобильных дорог, чем был запланирован изначально. Благодаря данным мероприятиям была достигнута цель – преобразить облик автомобильных дорог и воссоздать законченность и целостность проводимых работ по благоустройству города.

В связи с технической необходимостью актуализации объемов по содержанию автомобильных дорог, в 2019 году фактически были закончены работы по паспортизации автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов в соответствии с ВСН-1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации дорог общего пользования». В 2019 году показатели протяженности сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация, выполнены ниже (или не выполнены вообще) запланированных значений из-за изменения приоритетности по распределению финансовых средств. 
Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)  составило 1 единицу, в соответствии с возникшей необходимостью по БДД требовалось модернизировать объекты вблизи общеобразовательных школьных учреждений светофорами модели Т7.
В соответствии с выделенным финансированием по Соглашению от 20.02.2018 (07.03.2018) № 3 - ОДД/99 были выполнены работы по разработке проектной документации на объект: «Строительство дорожной автомобильной инфраструктуры к земельным участкам, представленным многодетным семьям г. Обнинска в районе д. Тимашово». Вследствие большой экономии при  заключении контракта финансирование было уменьшено. 

Уменьшение цены контракта произошло и при выполнении работ по строительству улицы в жилой застройке в зоне 2 общественного центра города по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район ЦНТ и ЭОУ «Эврика. Работы,  включенные в сметную документацию были выполнены застройщиком микрорайона  ООО «Остов Стройинвест», а не подрядчиком.
3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения

	
	план
	факт
	

	Местный бюджет
	302 390,2
	281 786,1
	93,2

	Федеральный бюджет
	172 507,3
	156 772,4
	90,9

	Областной бюджет*
	25 938,9
	19 300,2
	74,4

	Итого:
	500 836,4
	457 858,7
	91,4


3.2. ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Дорожное хозяйство города Обнинска»  за 2019 год
	
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств  (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	Всего
	В том числе по источникам
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	План на год
	Кассовые расходы
	%
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1
	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
	 Управление Городского хозяйства 
МП «Коммунальное хозяйство»
	150953,2
	149653,3
	99,1
	127451,0
	127451,0
	1872,7
	1872,7
	21629,5
	20329,6
	экономия по торгам

	
	В том числе,  в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Управление Городского хозяйства, МКУ «Городское строительство»
	136285,0
	136285,0
	100,0
	127451,0
	127451,0
	1872,7
	1872,7
	6961,3
	6961,3
	

	1.2
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутрикварталных и внутридворовых проездов города
	Управление Городского хозяйства, МП «Коммунальное хозяйство»
	4262,3
	4262,3
	100,0
	
	
	
	
	4262,3
	4262,3
	

	1.3
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутрдворовых проездов в рамках деятельности ТОС
	Управление Городского хозяйства, МП «Коммунальное хозяйство»
	17458,8
	17458,8
	100,0
	
	
	
	
	17458,8
	17458,8
	Все мероприятия выполнены, работы приняты председателями  ТОС и оплачены в срок. 

	1.4
	Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации
	Управление Городского хозяйства 
МП «Коммунальное хозяйство»
	218083,8
	213676,9
	98,0
	
	
	
	
	218083,8
	213676,9
	Экономия, образовавшаяся в результате проведения процедуры торгов на уборку и содержание улично-дорожной сети города 

	1.5.
	Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения 
	Управление Городского хозяйства 
МП «Коммунальное хозяйство»
	20760,8
	20760,8
	100,0
	
	
	
	
	20760,8
	20760,8
	

	1.7.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Управление Городского хозяйства 
МКУ «Городское строительство»
	84442,5
	47195,6
	56,0
	450536,3
	29321,4
	20166,2
	13546,7
	19220,0
	4327,5
	В 2019 году работы закончились по 2-му этапу строительства улицы в жилой застройке в зоне 2 общественного центра города район ЦНТ и ЭОУ «Эврика».
Разработана проектно-сметная документация на объект «Строительство дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям г.Обнинска в районе д.Тимашово».

	
	 в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
	
	64366,2
	41887,7
	65,1
	45056,3
	29321,4
	18666,2
	12147,7
	643,7
	418,9
	Уменьшение цены контракта произошло в связи с тем, что работы, включенные в смету строительства улицы в жилой застройке в зоне 2 общественного центра города по адресу: Калужская обл. г.Обнинск, р-н ЦНТ и ЭОУ "Эврика", были выполнены застройщиком микрорайона ООО "Остов Стройинвест"

	1.8.
	Разработка проектной документации и строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская в городе Обнинске
	МКУ «Городское строительство»
	4875,0
	4851,0
	100,0
	
	
	3900,0
	3880,8
	975,0
	970,2
	Экономия по результатам торгов

	
	ИТОГО по программе:
	
	500836,4
	457858,7
	91,4
	172507,3
	156772,4
	25938,9
	19300,2
	302390,2
	281786,1
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.
Мероприятия Программы реализованы в полном объеме в соответствии с выделенным финансированием на 2019 год.
5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.
5.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 363-п от 06.03.2019 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

5.1.1. внесены изменения в паспорт Программы п.9 «Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации».
5.1.2. увеличено финансирование на мероприятие 1 «Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог» Программы.
5.1.3. увеличено финансирование на мероприятие 7 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» Программы.

5.1.4. Раздел 4  дополнен перечнем объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 1074-п от 14.06.2019 объемы в Программу внесены изменения, связанные с уточнением сумм финансирования по мероприятиям Программы с внесением изменений в Паспорт муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» изложен в новой редакции.

5.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 1282-п от 15.07.2019 объемы в Программу внесены изменения, связанные с уточнением сумм финансирования по мероприятиям Программы с внесением изменений в Паспорт муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» изложен в новой редакции.
          5.4. Постановлением Администрации города Обнинска № 60-п от 21.01.2020  в Программу внесены изменения, связанные с уточнением сумм финансирования по мероприятиям Программы в соответствии с решением  Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» годов» (в ред. от 24.12.2019 № 01-61).
6. Оценка эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2019 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Программа  «Дорожное хозяйство города Обнинска»
	 
	 
	тыс. руб.
	500836,4
	457858,7
	 
	 

	1.
	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
	0,301
	 х
	тыс. руб.
	150953,2
	149653,3
	х 
	1,000

	 
	Индикатор 1. Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП 
	 х
	1,0
	 кв.м
	121 087
	126 784,7
	1,047
	 х

	
	К1=1*1,047=1,047(≥ 1)  К1=1,0
	

	1.1.
	в том числе, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	
	х
	тыс. руб.
	136285,0
	136285,0
	х
	1,000

	
	Индикатор  2

Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта
	
	1,0
	км
	11,329
	11,329
	1,000
	

	 
	К1 = 1,0*1,00 = 1,0
	 

	2.
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов города. 
	0,009
	х 
	тыс. руб.
	4262,3
	4262,3
	х 
	1,000

	 
	Индикатор 1. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии
	х 
	1,0
	кв.м
	1759
	3097
	1,761
	х 

	 
	К2 = 1,0*1,761 = 1,761(≥ 1)  К2=1,0
	 

	3.
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС
	0,035
	 х
	тыс. руб.
	17458,8
	17458,8
	 х
	1,000

	 
	Индикатор 1. Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии
	х 
	1,0
	ед.в год
	15
	23
	1,533
	х 

	 
	К3 = 1,0*1,533 = 1,533 (≥ 1)  К3=1
	 

	4.
	Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации  
	0,435
	х 
	тыс. руб.
	218083,8
	213676,9
	х 
	0,748

	
	Индикатор 1.Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация
	 х
	0,2
	км
	4,688
	10,5
	2,240
	 х

	
	Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями
	х 
	0,3
	км
	1,5
	1,5
	1,000
	х 

	
	Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация
	х 
	0,5
	км
	10,0
	0
	0,0
	 х

	 
	К4 = 0,2*2,240+0,3*1,00+0,5*0= 0,748 
	 

	5.
	Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения 
	0,041
	х 
	тыс. руб.
	20760,8
	20760,8
	 х
	1,000

	
	Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков 
	х 
	0,2
	шт.
	300
	203
	0,677
	х 

	
	Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей 
	х 
	0,1
	шт.
	4
	10
	2,500
	х 

	
	Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки
	х 
	0,3
	км
	83,70
	92,17
	1,101
	х 

	
	Индикатор 4.  Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)
	 х
	0,4
	шт.
	1
	1
	1,000
	х 

	
	К5 = 0,2*0,677+0,1*2,50+0,3*1,101+0,4*1,0=0,135+0,25+0,330+0,4 = 1,115(≥ 1)  К5=1

	7.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	0,169
	 х
	тыс.руб.
	84442,5
	47195,6
	х
	0,600

	
	Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог
	х
	1,0
	км
	2,0
	1,2
	0,60
	х 

	
	
	
	                              К7 = 1,0*0,6=0,600
	

	7.1.
	в том числе, в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" 

работы по 2-му этапу строительства улицы в жилой застройке в зоне 2 общественного центра города по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район ЦНТ и ЭОУ «Эврика»
	
	 х
	тыс.руб.
	64366,2
	41887,7
	х
	0,651

	
	Индикатор 2

Протяженность построенных дорог в рамках национального проекта
	
	1,0
	км
	1,2
	1,2
	1,000
	

	
	                              К7 = 0,3*0,0 + 0,7*1,0= 1,0 К7=1
	

	8.
	Разработка проектной документации и строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская в городе Обнинске
	0,010
	х
	тыс.руб.
	4875,0
	4851,0
	х
	0,998

	 
	                              К8 = 0,5*1,0+0,4*0,995+0,1*1,0 =0,998
	 

	
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы 
	И = 0,301*1,0+0,009*1,0+0,035*1,0+0,435*0,748 +0,041*1,0+0,169*0,6+0,01*0,998 =  0,301+0,009+0,035+0,325+0,041+0,101+0,01 = 0,822
	0,822


Заместитель главы Администрации города 
по вопросам городского хозяйства
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