Отчет о реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2016 год 
1. Результаты, достигнутые за 2016 год на основании индикаторов Программы.
1.1. Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» по итогам 2016 года
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относитель ное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	План на год
	Отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Индикатор 1.Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП 
	м кв.
	15000
	76416
	+61416
	409,4
	В связи с дополнительным объемом работ и выделением субсидии из Дорожного фонда Калужской области

	Индикатор 2. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии
	м кв.
	12000
	15194
	+3194
	26,6
	Перевыполнение из-за площади ремонтируемых объектов (дворов) при активном участии ТОС

	Индикатор 3. Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии 
	ед. в год
	16
	39
	+23
	143,8
	Охвачены дополнительные дворовые территории 

	Индикатор 4. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация
	км
	17
	76,746
	+59,746
	351,4
	В связи с технической проработкой вопроса выполнены работы по всем закрепленным за МП «Коммунальное хозяйство» дорогам

	Индикатор 5. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями
	км
	16
	13,445
	-2,555
	-16,0
	Объем работ выполнен в  соответствии с потребностью

	Индикатор 6. Протяженность сетей на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация 
	км
	7
	3,158
	-3,842
	-54,9
	Объем работ выполнен в  соответствии с потребностью

	Индикатор 7. Количество установленных дорожных знаков 
	шт.
	500
	300
	-200
	-40,0
	Объем работ выполнен в  соответствии с потребностью в установке и замене

	Индикатор 8. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей 
	шт.
	4
	8
	+4
	100,0
	В связи с необходимостью по БДД

	Индикатор  9. Протяженность нанесенной дорожной разметки
	км
	83,7
	76,24
	-7,46
	-8,9
	В связи с необходимостью по БДД

	Индикатор 10. Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)
	шт.
	1
	12
	+11
	+1100
	В связи с необходимостью по БДД 


	Индикатор 11. Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог
	км
	0,305
	0,345
	0,04
	+13,1
	Протяженность составила 345 пог. м, общая площадь – 3623 кв. м. ул. Усачева



1.2. Реализация мероприятий Программы позволила
В результате реализации мероприятий программы площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 76416 кв. м, общая протяженность составила 7204 пог. м. 
На территории города выполнены следующие мероприятия:
- отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов –14189 кв. м; 
- устройство расширения проезжей части – 817 кв. м; 
- устройство парковок – 2022,5 кв. м.
За год произведены следующие работы по автомобильным дорогам:
- закончены работы по 1 этапу строительства улицы  Усачева в жилой застройке зоны II строящегося микрорайона «Солнечная долина» по адресу: район МБООУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». Протяженность составила 345 пог. м, общая площадь – 3623 кв. м.; 
- ремонт автомобильной дороги по ул.Курчатова: участок от Треугольной площади до пересечения с ул.Энгельса;
- ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул.Победы  (от ул.Красных Зорь до ул.Курчатова);
- ремонт автомобильной дороги от ул.Менделеева по ул.Дачная;
- ремонт автомобильной дороги по ул.Кабицынской: участок: от пересечения пр.Маркса до ул.Университетской, включая транспортные развязки ул.Кабицынсая - ул.Университетская, ул.Кабицынская - пр.Маркса;
- ремонт асфальтового покрытия ул.Железнодорожная/ул.Московская – тоннель;
- ремонт картами асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по адресам: ул.Гагарина, пр.Ленина, ул.Белкинская, ул.Мира;
- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги от трассы М-3 «Украина» до ул. Курчатова: участок - въезд от трассы М-3 «Украина» (со стороны Калуги) до путепровода;
- ремонт покрытия тротуаров и площадок остановочных павильонов вдоль автомобильных дорог: по ул.Лейпунского, по пр.Ленина, по ул.Курчатова, по ул.Королева, ул.Гагарина, ул.Белкинской, ул.Звездной и т.д.;
- по Пионерскому  проезду: устройство тротуара из бетонных плит 1х1 на участке: от ул. Труда до въезда на стоянку для автотранспорта НП «ОШИ СОО «Дубравушка»;
- ремонт перепускного тоннеля под мостом через р.Репинка, расположенного  на окружной автодороге по ул. Кутузова;
- ремонт асфальтового покрытия ул.Железнодорожная от ул. Чайковского                                     до ул. Циолковского;
- работы по ремонту обочин на участках автодорог по пр.Ленина, ул.Комсомольская, Северный въезд; 
- работы по ремонту тротуаров вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения города. 
На суммарной площади улиц города 12320 кв. м произведен текущий (ямочный)  ремонт, в том числе: из литых а/б смесей – 2994 кв. м, мелкозернистым асфальтом – 9326 кв. м.   Ямочный ремонт был выполнен на следующих участках автодорог города: ул.Курчатова,  ул.Мира, Красных Зорь, Железнодорожная, ул.Университетская, ул.Кабицынская, Аксенова, Гагарина, пр. Маркса, Северный въезд в город, на путепроводе через ж/д мост, Кончаловские горы, Кутузова, Жукова, Победы, Самсоновский проезд, Пионерский проезд и др.
Комплексные мероприятия по благоустройству микрорайонов проведены                                  на 39 дворовых территориях города:
- отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов –15194 кв. м;
- устройство расширения проезжей части – 879 кв. м;
- устройство парковок – 1624  кв. м (116 парковочных мест).
В результате проведенных работ по ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов выполнены следующие мероприятия: 
- ямочный ремонт внутриквартальных проездов;
- ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда по адресу  ул. Заводская, 3-5 (Храм «Вера, Надежда, Любовь»); 
- ремонт внутридворового проезда вдоль жилых домов № 4, 6, 8 по ул.Мира;
- ремонт внутридворовых проездов вдоль жилых домов по адресу: ул.Победы, 1, пр.Ленина, 78-80;
- ремонт внутриквартального проезда по адресу пр. Ленина, 99 (участок от ж/дома  № 103 по пр. Ленина до магазина «Тройка»).
Администрацией города Обнинска ежегодно выделяются денежные средства Территориальным общественным самоуправлениям (далее – ТОС) на благоустройство дворовых территорий, в том числе на ремонт тротуаров, внутридворовых и внутриквартальных проездов, организацию парковок.
В рамках мероприятий, сформированными ТОСами, проведены работы в микрорайонах «40, 40а мкр.», «Мирный», «27 мкр.», «Центральный», «29 мкр.», «32 мкр», «26-35» мкр., «п.Обнинское». «Старый город», «51-52 мкр.», «45 мкр.», «38-39 мкр.» (ремонты внутридворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, организация парковок).
В рамках заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города в 2016 году рассмотрены вопросы по организации парковочных мест для маломобильных групп населения на внутридворовых территориях по адресам: пр.Ленина, д.164, ул.Аксенова, д. 7. Парковочные места для маломобильных групп населения по указанным адресам организованы.
Проведено обследование территорий города на предмет возможности обустройства у избирательных участков мест парковки для инвалидов. Оборудованы парковочные места для инвалидов, а именно, установлены знаки и нанесена горизонтальная разметка, по следующим адресам:
- Треугольная пл., парковка в районе дома № 1 со стороны ул. Курчатова («Дворец бракосочетания»);
- Треугольная пл., парковка в районе дома № 1 со стороны пр. Ленина («Аптека»);
- пр. Ленина парковка в районе дома № 91 («Дворец спорта»);
- ул. Комарова, в районе дома № 1 («Самсон»).

При ремонте внутридворовых территорий и тротуаров выполнены съезды в количестве  114 штук.
С целью содержания улично–дорожной сети города проводится обслуживание автомобильных дорог (в том числе и в зимний период), а также обслуживание ливневой канализации города.
В течение 2016 года производилась планировка обочин автогрейдером на            п. Обнинское, МПЗ и окружных автодорогах города  - 33 км. С улично-дорожной сети города вывезено 2456 м. куб. уличного смета с автодорог города,  вывезено снега с городских территорий за период январь - декабрь 2016 года – 58 тыс. тонн. 

В 2016 году проведены работы по паспортизации автомобильных дорог местного значения в соответствии ВСН-1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации дорог общего пользования». Фактически проведена работа по актуализации сведений на выполнение технических паспортов на 73 автомобильные дороги. В связи с окончанием сроков по контракту работы будут оплачены и приняты в 2017 году.
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного автотранспорта проводится работа по выявлению бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта. В 2016 году выявлено и учтено 241 единица транспортных средств (оклеены предупреждениями по эвакуации), из них эвакуировано на специально отведенную стоянку 45 единиц транспортных средств. По решению суда признано бесхозными и передано в муниципальную собственность – 22 единицы. На 31.12.2016 на специализированной стоянке находилось 27 единиц автотранспорта.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения в течение года проведены мероприятия по техническому оснащению улично-дорожной сети города, а именно.
Произведена установка 1376 метров пешеходных ограждений в местах концентрации ДТП и вблизи образовательных учреждений. Заменены 26 секций дорожных ограждений после ДТП, установлено 46 метров новых пешеходных ограждений. Производились работы по содержанию 12 светофорных объектов. Осуществлена модернизация светофорного объекта  на пешеходном переходе в районе МБОУ СОШ № 4. Установлены светофоры типа Т7 (модернизированы ранее действовавшие модели светофоров) в районе нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений – 12 штук: пр.Ленина, 36; ул.Мира, 18; ул.Курчатова, 2. 
Установлено  300 новых дорожных знаков, заменено 166 дорожных знака,  осуществлялось текущее обслуживание (ремонт, правка) 246 дорожных знаков. Осуществлены работы по содержанию искусственных дорожных неровностей (ИДН) по городу (с заменой сегментов) - 702 сегмента,  установлено 8 новых ИДН; установлено 150  бетонных  полусфер, 128 полусфер покрашено.  
Выполнены: разметка пешеходных переходов – 5920 кв. м, разметка «островков безопасности» – 525 пог. м, разметка «стоп-линий» – 230 пог. м, разметка трафаретом –  140 шт., разметка  ИДН –  1900 пог. м.      
Разработан проект организации дорожного движения на пересечении пр.Маркса – ул.Белкинская – ул.Энгельса.
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ и МБДОУ города регулярно  проводятся  мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения. Проводятся различные акции с участием агитбригад юных инспекторов дорожного движения, направленные на  предотвращения ДТП. 
Весь 2016 год при поддержке ОГИБДД и Администрации города проводилась акция «Родительский патруль» совместно с родителями на пешеходных переходах, расположенных около Технического лицея  и в лицее «Держава», в «Гимназии», МБОУ «СОШ № 3».
За счет привлеченных спонсорских средств приобретено 1083  светоотражающих элемента, которые были распространены при проведении профилактических мероприятий с участием детей и подростков, таких как «Внимание, дети!», «Засветись-защитись!», «Дорога без опасности» и др.
2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов
В связи с проводимыми мероприятиями к 60-летию Дня города, значительное количество средств направлено на проведение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города и внутридворовых территорий. 

В связи с технической необходимостью актуализации объемов по содержанию автомобильных дорог в 2016 году проведены работы по паспортизации автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов в соответствии с ВСН-1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации дорог общего пользования». Фактически проведена работа по актуализации сведений на выполнение технических паспортов на 73 автомобильные дороги. В связи с окончанием сроков по контракту работы будут оплачены и приняты в 2017 году.
Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)  составило 12 единиц, а не 1 (по плану), так как в соответствии с возникшей необходимостью по БДД требовалось модернизировать объекты вблизи общеобразовательных школьных учреждений светофорами модели Т7.
Показатели протяженности сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями  и протяженности сетей на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация,   выполнены ниже запланированных значений  из-за изменения приоритетности по распределению финансовых средств. 
3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения

	
	план
	факт
	

	Местный бюджет
	290 945,0
	273 857,3
	94,1

	Федеральный бюджет
	
	
	

	Областной бюджет*
	36 047,6
	36 047,6
	100,0

	Итого:
	326 992,6
	309 904,9
	94,8


* сумма финансирования состоит из субсидии на оплату за выполненные работы в 2015 году (7210 тыс. рублей - кап. ремонт и ремонт дорог, 1662,5 тыс. рублей - ремонт внутридворовых территорий) и субсидии 2016 года - 27175,1 тыс. рублей.

3.2. ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Дорожное хозяйство города Обнинска»  за 2016 год
	
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств  (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	Всего
	В том числе по источникам
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	План на год
	Кассовые расходы
	%
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1
	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
	 Управление Городского хозяйства 
МКУ «Городское строительство»
	80885,1
	76285,8
	94,3
	
	
	34385,1
	34385,1
	46500,0
	41900,7
	Работы выполнены. Доля софинансирования из местного бюджета оплачена в полном объеме

	1.2
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов города
	МКУ «Городское строительство», 
МП «Коммунальное хозяйство»
	13162,5
	12639,9
	96,0
	
	
	1662,5
	1662,5
	11500,0
	10977,4
	Выполнены работы по ремонту внутридворовых проездов, тротуаров, ямочному ремонту

	1.3
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС
	МП «Коммунальное хозяйство»
	25000,0
	24838,5
	99,4
	
	
	
	
	25000,0
	24838,5
	Все мероприятия выполнены, приняты председателями  ТОС и оплачены в срок

	1.4
	Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации
	МП «Коммунальное хозяйство»
	170805,0
	161970,3
	94,8
	
	
	
	
	170805,0
	161970,3
	Предполагалось в 2016 году взять на обслуживание и содержание: район  «Экодолье», «Заовражье». Работы будут продолжены в 2017 году  

	1.5.
	Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения 
	МП «Коммунальное хозяйство»
	17195,0
	17195,0
	100,0
	
	
	
	
	17195,0
	17195,0
	

	1.6.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	МКУ «Городское строительство»
	19945,0
	16975,4
	85,1
	
	
	
	
	19945,0
	16975,4
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	326992,6
	309904,9
	94,8
	
	
	36047,6
	36047,6
	290945
	273857,3
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.
В рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» работы выполнены в полном объеме. 
5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.


5.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 01.03.2016 № 298-п объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015 № 01-06 «О бюджете города Обнинска на 2016 год».


5.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 894-п от 10.06.2016 объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 29.03.2016 № 03-11.
5.2.1. внесены изменения в паспорт Программы п.7 «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы».
5.2.2. увеличено финансирование на мероприятие 1 «Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог» Программы.
5.2.3. увеличено финансирование на мероприятие 5 «Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения» Программы.
5.2.4. увеличено финансирование на мероприятие 7 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» Программы.


5.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 1395-п от 30.08.2016 объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 28.06.2016 № 03-14.

5.4. Постановлением Администрации города Обнинска № 2193-п от 30.12.2016 объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 27.12.2016 № 01-24.
6. Оценка эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2016 год.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Программа  "Дорожное хозяйство города Обнинска"
	 
	 
	тыс. руб.
	326 992,6
	309 904,9
	 
	 

	1.
	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
	0,247
	 
	тыс. руб.
	80 885,1
	76 285,8
	х 
	1,000

	 
	Индикатор 1. Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП 
	 
	1,0
	 м.кв.
	15 000
	76 416
	5,094
	 х

	 
	К1 = 1,0*5,094 (≥ 1)  К1=1
	 

	2.
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов города. 
	0,040
	 
	тыс. руб.
	13 162,5
	12 639,9
	х 
	1,000

	 
	Индикатор 1. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии
	 
	1,0
	 м.кв.
	12 000
	15 194
	1,266
	х 

	 
	К2 = 1,0*1,266 (≥ 1)  К2=1
	 

	3.
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС
	0,077
	 
	тыс. руб.
	25 000,0
	24 838,5
	 х
	1,000

	 
	Индикатор 1. Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии
	 
	1
	ед.в год
	16
	39
	2,438
	х 

	 
	К3 = 1,0*2,438 (≥ 1)  К3=1
	 

	4.
	Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации  
	0,522
	 
	тыс. руб.
	170 805,0
	161 970,3
	х 
	1,000

	
	Индикатор 1.Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация
	 
	0,5
	км
	17
	76,746
	4,514
	 х

	
	Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями
	 
	0,3
	км
	16
	13,445
	0,840
	х 

	
	Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация
	 
	0,2
	км
	7
	3,158
	0,451
	 х

	 
	К4 = 0,5*4,514+0,3*0,840+0,2*0,451=2,257+0,252+0,090=2,599 (≥ 1)  К4=1
	 

	5.
	Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения 
	0,053
	 
	тыс. руб.
	17 195,0
	17 195,0
	 х
	1,000

	
	Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков 
	 
	0,2
	шт.
	500
	300
	0,600
	х 

	
	Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей 
	 
	0,1
	шт.
	4,0
	8,0
	2,000
	х 

	
	Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки
	 
	0,3
	км
	83,70
	76,24
	0,911
	х 

	
	Индикатор 4.  Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)
	 
	0,4
	шт.
	1
	12
	12,000
	х 

	
	К5 = 0,2*0,600+0,1*2,000+0,3*0,911+0,4*12,000=0,120+0,200+0,273+4,800=5,393 (≥ 1)  К5=1

	7.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	0,061
	 
	тыс.руб.
	19 945,00
	16 975,4
	х
	1,000

	
	Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог
	
	1
	км
	0,305
	0,345
	1,131
	

	 
	                              К7 = 1*1,131(≥ 1)  К7=1
	 

	
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы 
	И = 0,247*1,0+0,040*1,0+0,077*1,0+0,522*1,0+0,053*1,0+0,061*1,0=1,000 
	1,000
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