Отчет  о реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
за 2018 год 
1. Результаты, достигнутые за 2018 год на основании индикаторов Программы.
1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды» по итогам 2018 года 
	Наименование целевого показателя
	Ед.измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолют
ное отклоне
ние
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	План на год
	Отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Количество благоустроенных общественных территорий 
	Ед.
	1
	1
	0
	0
	

	2. Доля площади благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	%
	47
	47
	0
	0
	Значение индикатора является оценочным

	3.  Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования «Город Обнинск»
	%
	Не менее 70 %
	Не менее 70 %
	-
	-
	Предложения и замечания были высказаны жителями домов, принявших участие в Программе по адресам: ул.Победы д.3, д.5А; ул.Курчатова д.54

	4. Количество благоустроенных дворовых территорий 
	шт.
	5
	5
	0,0
	0,0
	

	4. Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	%
	66,0
	67,8
	+1,8
	+2,7
	

	5. Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	%
	2,3
	4,5
	+2,2
	+95,7
	Значение индикатора является оценочным


1.2.  Итоги реализация Программы 
1.2.1. В рамках благоустройства общественных территорий количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения составило 1 единицу. 
При благоустройстве Гурьяновского леса выполнены мероприятия по устройству ландшафтной насыпной пешеходной дорожки по периметру леса, протяженность которой – 1506 п.м., устройство детской и спортивной площадок с установкой комплекса детской игровой площадки и спортивного оборудования,  установка малых архитектурных форм, установка урн.
Доля площади благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)  составила – 47%.

В 2018 году благоустройство общественной территории Гурьяновского леса произведено на площади 40 000 кв.м (4 га).
1.2.2. В рамках благоустройства дворовых территорий количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составило 5, как и было запланировано. 
Были выполнены работы:
1) Благоустройство внутридворовой территории  многоквартирного дома по ул. Курчатова, д. 11.
2) Благоустройство внутридворовой территории многоквартирного дома  по ул.Курчатова, д. 54. 
3) Благоустройство внутридворовой территории  многоквартирного дома по пр.Маркса д.18 
4) Благоустройство внутридворовой территории  многоквартирного дома по пр.Маркса д.63. 
5) Благоустройство внутридворовой территории  многоквартирных домов по ул. Победы, д. 3 и 5а.
В рамках благоустройства 5 дворовых территорий достигнуты следующие показатели:
- установлено новых лавочек – 33 шт.;
- установлено новых урн – 26 шт.;
- остановлено новых торшеров освещения – 60 шт.; 
- площадь нового дорожного покрытия – 962 м2 ;
- организовано новых детских площадок – 4 шт.;
- организовано спортивных площадок – 2 шт.;
- организовано новых парковочных мест – 51 шт.;
- устройство газонов – 4232 м2.

Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (жителей домов, которые приняли участие в софинансировании) составила 1 %.
Доля благоустроенных дворовых территорий составила (нарастающим итогом) 67,8 %. Исходя из расчета того, что в 2017 году инвентаризировано 301 дворовая территория, на начало 2018 года доля благоустроенных дворовых территорий составила 66%, что составляет 199 дворов. В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в конце 2018 года 204 дворов находятся в нормативном состоянии.
Доля площади благоустроенных дворовых территорий составила 4,5 % . Из расчета, что принято к учету 930 000 кв.м дворовой территории, а в 2018 году благоустройство дворовых территорий произведено на площади 41929,79 кв.м.
2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов
В 2018 году МО «Город Обнинск» принял активное участие в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Реализовано благоустройство 5 дворовых территорий и 1 общественной территории.
В связи со сжатыми сроками вместо 2 мероприятий по благоустройству общественных территорий запланировано и выполнено 1. 
По благоустройству внутридворовых территорий по адресам: ул.Курчатова д.11, ул.Курчатова д. 54, ул.Победы д.3,5А и пр.Маркса д.18, по результатам проведенных конкурсных процедур вышел подрядчик, который не смог в полном объеме и в срок исполнить свои обязательства по муниципальному контракту. К подрядчику были применены штрафные санкции. 
3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения

	
	план
	факт
	

	Местный бюджет
	9099,5
	1275,7
	14,0

	Федеральный бюджет
	9572,3
	9572,3
	100,0

	Областной бюджет
	13105,0
	12679,2
	96,8

	Иные источники
	-
	-
	-

	Итого:
	31776,8
	23527,2
	74,0


3.2. Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы
"Формирование современной городской среды" за 2018 год
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	Всего
	В том числе по источникам
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	План на год
	Кассовые расходы
	%
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1
	Мероприятие 1
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству
	МКУ «Городское строительство»
	8776,5
	4899,2
	55,8
	3310,1
	3310,1
	1338,4
	1338,4
	4128,0
	250,7
	Экономия по результатам конкурсных процедур

	1.2.
	Мероприятие 2
Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству
	МКУ «Городское строительство»
	23000,3
	18628,0
	81,0
	6262,2
	6262,2
	11766,6
	11340,8
	4971,5
	1025,0
	Экономия по результатам конкурсных процедур

	
	ИТОГО по программе:
	
	31776,8
	23527,2
	74,0
	9572,3
	9572,3
	13105,0
	12679,2
	9099,5
	1275,7
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды», работы выполнены в полном объеме. 
5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.
5.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 516-п  от 30.03.2018               в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2018 год, утвержденным  решением  Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год», а именно, связанные:
5.1.1. с уточнением сумм финансирования по мероприятиям  Программы.
5.1.2. с внесением в паспорт Программы изменений в п.5 по индикаторам Программы.
5.1.3. с внесением в паспорт Программы изменений в п.8 по ожидаемым результатам реализации Программы.
5.1.4. с внесением изменений в Раздел 2 Программы «Сведения о показателях программы и их значениях».
5.1.5. раздел 3 и 4 дополнен текстом, раздел 4 «Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г.» изложен в новой редакции 
5.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 1134-п от 17.07.2018                  в Программу внесены изменения, связанные с изменением и дополнением адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству (таблица № 2), раздела 4 «Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г.». 
5.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 2042-п от 19.12.2018                    в Программу внесены изменения, связанные с изменением данных в таблице № 1 раздела 4 наименования мероприятия на 2018 год.
5.4. Постановлением Администрации города Обнинска № 41-п от 21.01.2019  в Программу внесены изменения, связанные с уточнением сумм финансирования по мероприятиям Программы в соответствии с решением  Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35  «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.12.2018 № 01-49) и решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 N 01-48 "О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

6. Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2018 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Программа  «Формирование современной городской среды»
	 
	 
	тыс. руб.
	31776,8
	23527,2
	 
	 

	1.
	Мероприятие 1.
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству
	0,276
	 х
	тыс. руб.
	8776,5
	4899,2
	х 
	1,000

	 
	Индикатор 1.
Количество благоустроенных общественных территорий
	 х
	0,4
	 Ед.
	1
	1
	1,000
	 х

	
	Индикатор 2. 
Доля площади благоустроенных общественных территорий
	х 
	0,3
	%
	47
	47
	1,000
	х 

	
	Индикатор 3. 
Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск"
	х 
	0,3
	%
	70
	70
	1,000
	 х

	 
	К1 = 0,4*1+0,3*1+0,3*1= 1,000
	 

	2.
	Мероприятие 2.
Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству
	0,724
	х 
	тыс. руб.
	23000,3
	18628,0
	 х
	1,000

	
	Индикатор 1.
 Количество благоустроенных дворовых территорий
	х 
	0,4
	шт.
	5
	5
	1,000
	х 

	
	Индикатор 2. 
Доля благоустроенных дворовых территорий
	х 
	0,3
	%
	66,0
	67,8
	1,027
	х 

	
	Индикатор 3. 
Доля площади благоустроенных дворовых территорий
	х 
	0,3
	%
	2,3
	4,5
	1,957
	х 

	
	К2 = 0,4*1+0,3*1,027+0,3*1,957= 1,295 >1,0,  т. е. К2= 1,000

	
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы 
	И = 0,276*1,0+0,724*1,0 = 1,000
	1,000



Заместитель главы Администрации города 
по вопросам городского хозяйства
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