ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов 
инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2018 год
1. Результаты, достигнутые за 2018 год на основании индикаторов Программы
1.1 Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города             Обнинска» по итогам 2018 года 
Индикаторы по итогам реализации программы за 2018  год отсутствуют.
1.2.  Реализация мероприятий Программы позволила:
Планомерно продолжить работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году.     В состав  данного этапа входит строительство самотечного канализационного коллектора    от  ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 1200 мм, протяженностью по проекту 1054,0 м.

 В 2018 году выполнены следующие работы: расконсервация котлованов № 36 и № 35; проложено 122,6 м коллектора тоннелепроходческим комплексом AVN-1200 TB от строительного котлована №36 до строительного котлована № 35; котлован № 36 переоборудован                      в смотровой колодец; консервация котлованов №  35 и 32.

Продолжение работ по строительству коллектора позволит создать условия для приведения системы водоотведения и очистки    в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. 
2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов
Высокая активность и эффективность работы соисполнителей Программы позволила успешно реализовать мероприятие  «Строительство магистрального хозфекального коллектора». 
3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. руб.
	

	
	План 
	Факт 
	% исполнения

	Бюджет города
	2500,0
	2471,4
	98,9

	Федеральный бюджет
	32200,0
	31832,4
	98,9

	Областной бюджет
	14466,7
	14301,5
	98,9

	Итого 
	49166,7
	48605,3
	98,9


3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов
инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2018 год
	 
	Наименование 
мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	%
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Строительство магистрального хозфекального коллектора
	МКУ "Городское строительство"
	49166,7
	48605,3
	98,9
	32200,0
	31832,4
	14466,7
	 14301,5
	 2500,0
	 2471,4
	 Выполненные работы были  закрыты и профинансированы по фактическому исполнению

	 
	Всего по муниципальной программе
	 
	49166,7
	48605,3
	98,9
	32200,0
	31832,4
	14466,7
	14301,5
	2500,0
	2471,4
	X


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения
Отсутствуют. 
5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений
5.1. Постановлением  № 391-п  от 15.03.2018 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35. 
5.2.  Постановлением  №  797-п  от 21.05.2018 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 (в ред. от 27.02.2018 № 04-40  и от 24.04.2018 № 01-42).
5.3. Постановлением   № 87-п от 25.01.2019 в программу внесены изменения, связанные с:
- новой  редакцией  раздела  1 Программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»,  раздела  3 Программы «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» ;
- внесением изменений в  раздел 2 Программы  «Цели и задачи муниципальной программы»;
- приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным с решением  Обнинского  городского  Собрания   от 12.12.2017    № 01-35  (в редакции от 25.12.2018 № 01-49) и показатели 2019-2021 годов  и  от 11.12.2018  № 01-48  

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2018 год
	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес 
мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Мероприятие 1. Строительство 
магистрального хозфекального коллектора
	1,0
	х
	тыс.руб.
	49166,7
	48605,3
	0,989
	0,996

	
	
	
	К1=0,5х1+0,4х0,989+0,1х1=0,996

	

	 
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)
	                                                  И=1,0 х 0,996 = 0,996
	0,996


Начальник отдела развития инженерной
инфраструктуры 

                                                                                                   А.Я.Чернов
Исп. Молчанова Н.А.
3962097



