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ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы 
«Развитие и модернизация объектов инженерной 
инфраструктуры города Обнинска» 
за 2022 год
1. Результаты, достигнутые за 2022 год на основании индикаторов Программы.
1.1.  ОТЧЕТ

  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Развитие и модернизация объектов инженерной 
инфраструктуры города Обнинска» 
по итогам 2022 года
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятие 1:
Строительство магистрального хозфекального коллектора          


	Индикатор 1:                 протяженность проложенного коллектора
	м.п
	334
	0
	-334
	-100,0
	Прокладка коллектора не велась.  В связи с выводом из эксплуатации аварийного участка коллектора и  внесением изменений в проектную документацию, завершен и введен в эксплуатацию 2-й этап строительства  коллектора 

	Мероприятие 10: 
Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов


	Индикатор 1:                      наличие разработанного проекта
	ед.
	2
	1
	-1
	-50,0
	Разработан проект на строительство станций очистки на Добринском водозаборе. 

Расторжение контракта с подрядчиком по Вашутинскому водозабору, связанное с неисполнением требований, заявленных в техническом задании. 


2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.
Высокая активность и эффективность работы соисполнителей Программы позволила успешно реализовать  мероприятия  «В связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкции тепловых сетей», «Строительство магистрального хозфекального коллектора», «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51».  

Реализация мероприятий Программы позволила:
· Вывести из эксплуатации аварийный участок коллектора от пересечения ул. Парковая – ул. Комсомольская до ул. Красных Зорь (в районе ж/д № 7) с переключением  на новый коллектор  и вводом  в эксплуатацию 2-го этапа строительства коллектора.
· Провести пуско-наладочные работы на  объекте «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинске». Реализация проекта  позволит повысить надежность системы водоотведения города, осуществить в полном объеме прием хозфекальных стоков с вновь строящихся жилых районов города.

· Реализовать мероприятия в связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкции тепловых сетей. Построена понизительная насосная станция в районе ул. Комсомольская д. 6.   

· Осуществить функции заказчика-застройщика МБУ «УК «Инженерные сети» в отношении казенных объектов капитального строительства, строящихся  в рамках национальных проектов.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. руб.
	

	
	План 
	Факт 
	% исполнения

	Бюджет города
	49385,4
	47570,7
	

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	

	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	

	Итого 
	49385,4

	47570,7
	96,33


3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов
инженерной инфраструктуры города Обнинска» 
за 2022 год
	 
	Наименование 
мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)
	  Причины отклонения

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	%
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Строительство магистрального хозфекального коллектора
	МКУ "Городское строительство"
	1750,6
	1750,6
	100,00
	
	
	
	
	1750,6
	1750,6
	

	2.
	Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51

	МБУ «УК «Инженерные сети»
	813,8
	813,3
	99,94
	
	
	
	
	813,8
	813,3
	По фактическим затратам



	3.
	Выполнение мероприятий в связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция тепловых сетей
	 МП «Теплоснабжение»
	38000,0
	36221,7
	95,32

	
	
	
	
	38000,0
	36221,7
	Выполненные работы были  закрыты и профинансированы по фактическому исполнению

	4.
	Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов
	  МП «Водоканал»
	8087,6
	8072,9
	99,82
	
	
	
	
	8087,6
	8072,9
	Выполненные работы были  закрыты и профинансированы по фактическому исполнению

	5.
	Осуществление функций МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры»
	МБУ «УК «Инженерные сети»
	733,4
	712,2
	97,11
	
	
	
	
	733,4
	712,2
	По фактическим  затратам

	 
	Всего по муниципальной программе
	 
	49385,4

	47570,7
	96,33
	
	
	
	
	49385,4
	47570,7
	


4. Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов. 
В рамках муниципальной программы « Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» национальные проекты в 2022 году не реализовывались.
5. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия программы выполнены в установленные сроки.
По мероприятию «Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов» не разработана  проектная документация по станциям очистки воды для скважин Вашутинского водозабоа в связи с расторжением контракта с подрядной организацией. 
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.
Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году, 

в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»

	№ п/п
	Наименование нормативно-правового акта
	Краткое обоснование изменений, внесенных 

в муниципальную программу

	1.
	Постановление Администрации города Обнинска от 21.02.2022 
№ 280-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.10.2014 n 2066-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»
	в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания:

- от  15.12.2020  № 02-08  «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции от 28.12.2021 № 01-22);

- от 14.12.2021 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(в редакции от 28.12.2021 № 02-22)

	2.
	Постановление  Администрации города Обнинска от 30.12.2022 
№ 3084-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.10.2014 n 2066-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»
	внесены изменения в программу  в соответствии  
с решениями Обнинского городского Собрания:

- от  14.12.2021  № 01-21  «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»


7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов 
инженерной инфраструктуры города Обнинска» 
за 2022 год
	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес 
мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»
	х
	х
	тыс.руб.
	49385,4
	47570,7
	х
	х

	1.
	Строительство магистрального хозфекального коллектора

	0,035

	х
	тыс.руб.
	1750,6
	1 750,6
	х
	0,000

	
	Индикатор 1. Протяженность проложенного коллектора 
	х
	1,0
	м.п.
	334
	0

	0,000
	х

	
	
	К1=1,0*0,000=0,000
	

	2.
	Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51
	0,016

	х
	тыс.руб.
	813,8
	813,3
	х
	1,000

	
	
	К2=0,5*1+0,4*0,999+0,1*1=1,000
	

	3.
	Выполнение мероприятий в связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция тепловых сетей 
	0,77
	х
	тыс.руб.
	38 000
	36 221,7
	х
	1,000

	
	
	К3=0,5х1+0,4х1,0+0,1х1=1,0
	

	4.
	Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов»


	0,164
	х
	тыс.руб.
	8 087,6
	8 072,9
	х
	0,500

	
	Индикатор 1: наличие разработанного проекта
	
	1,0
	ед.
	2
	1
	0,500
	

	
	
	К=1,0*0,500=0,500
	

	5.
	Осуществление функций МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры»
	0,015
	х
	тыс.руб.
	733,4
	712,2
	х
	0,988

	
	
	К5=0,5*1+0,4*0,971+0,1*1=0,988
	

	 
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы 
	И=0,035*0,000+0,016*1,000+0,77*1,000+0,164*0,500+0,015*0,988=0,000+0,016+0,770+0,082+0,015=0,883
	И=0,883


Начальник отдела развития инженерной
инфраструктуры 
                                                                                                                                                                                                   А.Я. Чернов
Исп. Молчанова Н.А.
3962097

