ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов 
инженерной инфраструктуры города Обнинска»
за 2015 год

1. Результаты, достигнутые за 2015 год на основании индикаторов Программы.

1.1. Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры 
                                города Обнинска» по итогам 2015 года 
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятие 1:
Строительство магистрального хозфекального коллектора          
Индикатор 2:                 освоение выделенных средств на строительство коллектора
	%
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	 

	Мероприятие 2: Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Обнинск"                
 Индикатор 1:                      наличие разработанной программы
	Программа, шт.
	1,0
	0,0
	-1,0
	-100,0
	Разработку программы планировалось  вести с учетом вхождения в границы города новых территорий

	Мероприятие 3: Расширение и  реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка Индикатор 2:                           освоение выделенных средств на строительство очистных сооружений
	 %
	100,0
	64,2
	-35,8
	-35,8
	Увеличение сроков пуско-наладочных работ АСУ ТП новой линии в связи с выявленными замечаниями. 


1.2.   Реализация мероприятий Программы позволила:
1.2.1. Планомерно реализовывать 1 этап прокладки магистрального самотечного  коллектора  от ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь в соответствии с принятой технологией.
1.2.2. Завершить работы по благоустройству территории очистных сооружений. 
    2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

1.3.1. По ряду объективных причин, связанных с вхождением в городскую черту новых территорий, не реализовано мероприятие  Программы «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск».
1.3.2.Высокая активность и эффективность работы соисполнителей Программы позволила успешно реализовать мероприятие «Строительство магистрального хозфекального коллектора».
3.
Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств (справочно указываются иные источники ресурсов, привлечённые для реализации мероприятий муниципальной программы), направленных на реализацию   Программы.
3.1. Сводная таблица финансирования

	Источники финансирования
	Сумма, тыс. руб.
	

	
	План 
	Факт 
	% исполнения

	Бюджет города
	34606
	20927,1
	60,5

	Федеральный бюджет
	48935,4
	48935,4
	100,0

	Областной бюджет
	
	
	

	Средства инвесторов
	
	
	

	Иные источники
	
	
	

	Итого 
	83514,4
	69862,5
	83,7


3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов
инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2015 год
	 
	Наименование 
мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	%
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Строительство магистрального хозфекального коллектора
	МКУ "Городское строительство"
	48 935,4
	48 935,4
	100,0
	48 935,4
	48 935,4
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Обнинск"
	Отдел развития инженернойинфраструкту-ры
	2 000,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	2 000,0
	0,0
	Планировалось вести разработку программы с учетом вхождения в границы города новых территорий. План - на 2017 г. 

	3.
	Расширение и  реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка
	МКУ "Городское строительство", 
МП "Водоканал"
	26 952,0
	17 297,8
	64,2
	 
	 
	 
	 
	26 952,0
	17 297,8
	Увеличение сроков пуско-наладочных работ АСУ ТП новой линии в связи с выявленными замечаниями. Окончание работ – 
2016 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	4.
	Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта "Расширение и  реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка
	МП "Водоканал"
	5 654,0
	3 629,3
	64,2
	 
	 
	 
	 
	5 654,0
	3 629,3
	Фактический расход энергоресурсов (в натуральном выражении) сложился ниже плановых показателей

	 
	Всего по муниципальной программе
	 
	83 541,4
	69 862,5
	83,7
	48 935,4
	48 935,4
	 
	 
	34 606,0
	20 927,1
	X


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.
4.1. Не разработана программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Обнинска в 2015 году планировалась провести с учетом расширения границ города и вхождением в городскую черту новых территорий, в частности территорий Боровского района. В связи с решением  Сельской Думы МО СП село Совхоз «Боровский»               от  24.07.2014  № 76 об отменедаты опроса населения присоединяемых территорий о вхождении в черту г. Обнинска, назначенной на 13 сентября 2015 г., программа комплексного  развития  не разработана  в установленный срок.
4.2. Не завершены пусконаладочные работы новых очистных сооружений АСУ ТП.

Запланированные  пусконаладочные работы не удалось полностью завершить в 2015 году в связи  выявленными  замечаниями, устранение которых привело к увеличению сроков проведения пуско-наладочных работ.  
В настоящее время ведется  финальный III этап  пуско-наладочных работ. Сточные воды поданы на новую линию, идет наращивание активного ила для биологической очистки, проводятся работы по регулированию реагентного хозяйства и оборудования УФО обеззараживания. Ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию новой линии очистных           сооружений 2016 год.
5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением № 185-п от 02.09.2015 в Программу внесены изменения, связанные с:

- включением в Программу мероприятия 3: «Реализация проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка», объемов финансирования данного мероприятия и ожидаемых конечных результатов реализации;

- корректировкой и дополнением поставленных задач, показателей и ожидаемых конечных результатов реализации программы;
- приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2015 год, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 09.12.2014  № 02-63. 
5.2. Постановлением № 1175-п от 21.07.2015 в Программу внесены изменения,                связанные с:

- включением соисполнителя – МП «Водоканал» в механизм реализации муниципальной программы;
- приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2015 год с учетом решения Обнинского городского Собрания от 23.06.2015 № 02-72.

5.3.  Постановлением № 2506-п от 31.12.2015 в Программу внесены изменения, связанные  с корректировкой объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 29.12.2015 № 01-07.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2015 год
	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес 
мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Мероприятие 1. Строительство 
магистрального хозфекального коллектора
	0,586
	х
	тыс.руб.
	48935,4
	48935,4
	х
	1,000

	 
	Индикатор 2: освоение  выделенных средств на строительство коллектора
	х
	1,000
	%
	100
	100
	1,000
	х

	2
	Мероприятие 2. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск» 
	0,024
	х
	тыс.руб.
	2000,0
	0,00
	х
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Индикатор 1.                                                                    наличие разработанной программы
	х
	1
	да/нет
	1
	0
	0,00
	х

	3
	Мероприятие  3. Реализация проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка»
	0,323
	х
	тыс.руб.
	26952,0
	17297,8
	х
	0,641

	 
	Индикатор 2: освоение  выделенных средств на реконструкцию очистных
	х
	1
	%
	100
	64,2
	0,642
	х

	4.
	Мероприятие 4. Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка»
	0,068
	х
	тыс.руб.
	5654.0
	3629.3
	0,642
	0,857 

	 
	 
	 Кn=0,5х1 +0,4х0,642+ 0,1х1 = 0,857 
 

 
	 
	 

	 
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы )
	И=0,586х1 + 0,024х0 + 0,323х0,642  + 0,068х0,857  = 0,851
	0,851


