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ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Город Обнинск»

«Дорожное хозяйство города Обнинска»
за 2022 год

1. Результаты, достигнутые за 2022 год на основании индикаторов программы (подпрограмм).
1.1. ОТЧЁТ
об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство города Обнинска» 

по итогам 2022 года
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	План на год
	Отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог

	1.Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП
	кв.м
	75 000
	79 859
	4 859
	6,48
	За счет образовавшейся экономии по торгам появилась возможность отремонтировать резервные объекты, увеличено количество ремонтируемых дорог (по площади и протяженности)

	Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов

	1.Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, приведенных в нормативное состояние
	кв.м
	2 590
	1 620,21
	- 969,79
	- 37,44
	Не выполнение планового показателя связано с неблагоприятными погодными условиями (ранние снегопады, оттепели с ливнями), не позволившими завершить работы по ямочному ремонту проездов с использованием инфракрасных нагревателей без нарушения технологии и сохранения качества

	Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС

	1. Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние
	ед.в год
	12
	16
	4
	33,33
	Работы выполнены в рамках финансирования

	Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации

	1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация
	км
	3,5
	3,523
	0,023
	0,66
	Работы выполнены в рамках финансирования

	2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями
	км
	3
	3
	0
	0,00
	

	3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация
	км
	5
	30,6
	25,6
	512,00
	Для утверждения тарифа на прием и транспортировку поверхностных сточных вод по ливнесборным площадям города необходимо провести паспортизацию всех сетей ливневой канализации города до 1 сентября 2023года

	Мероприятие 5. Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения

	1. Протяженность нанесенной дорожной разметки
	км
	74,2
	91,19
	16,99
	22,90
	Объем работ выполнен с необходимой  потребностью по БДД

	2. Количество установленных и замененных дорожных знаков
	шт.
	130
	183
	53
	40,77
	Объем работ выполнен в  соответствии с потребностью в установке и замене

	3. Содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом сегментов, в том числе повторно)
	шт.
	95
	86
	-9
	-9,47
	Недовыполнение планового показателя связано с заменой на объездных дорогах сборно-разборных ИДН на асфальбтовые, в целях увеличения срока эксплуатации ИДН

	4. Ремонт светофорных объектов (количество выполненных ремонтов)
	шт.
	45
	41
	-4
	-8,89
	Недовыполнение планового показателя связано с доработкой контактных узлов светофорных объектов, что позволило увеличить межремонтный срок

	Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

	1. Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог
	км
	0,53
	0,559
	0,029
	5,47
	В связи с выделением дополнительного финансирования

	Мероприятие 12. Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Красных Зорь на участке от ООО «Марк-4» до ул. Северная

	1. Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог
	км
	0,53
	0,689
	0,159
	30,00
	В связи с выделением дополнительного финансирования


1.2.  ОТЧЕТ

о достижении результатов реализации национальных проектов

в рамках муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство города Обнинска» 

по итогам 2022 года

	№
	Наименование национального проекта
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Причины отклонений 

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Национальный проект «Безопасные  качественные дороги»

	1.1
	Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП
	кв.м
	29506
	30772
	1266
	4,29
	За счет образовавшейся экономии по торгам появилась возможность отремонтировать резервные объекты, увеличено количество ремонтируемых дорог (по площади)

	1.2
	Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта
	км
	2,5
	3,515
	1,015
	40,6
	За счет образовавшейся экономии по торгам появилась возможность отремонтировать резервные объекты, увеличено количество ремонтируемых дорог (по протяженности)

	1.3
	Доля  протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	%
	50
	49,1
	-0,9
	-1,8
	Уменьшение значения связано с уменьшением значения индикатора «Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии», значение которого рассчитывается при проведении диагностики автомобильных дорог


	1.4
	Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии
	%
	70
	64,6
	-5,4
	-7,7
	Показатель по дорожной сети городской агломерации изменился в связи с проведенной диагностикой автомобильных дорог

	
	Национальный проект «Жилье и городская среда»

	1.1
	Протяженность построенных дорог
	км
	0,53
	0,559
	0,029
	5,47
	В связи с выделением дополнительного финансирования

	1.2
	Объем ввода жилья** (проект жилищного строительства "Жилой район "Заовражье" и 55 мкр.)
	тыс.кв.м
(за год)
	30,22
	34,75
	4,53
	14,99
	Превышение фактических данных над проектом (в результате корректировки  расчетов при вводе жилья)



2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
В результате благоустройства городских территорий при реализации национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и в рамках осуществления дорожной деятельности, а также при активном участии жителей (ТОС в микрорайонах) в 2022 году выполнен больший объем работ по ремонту автомобильных дорог, чем был запланирован изначально.

В соответствии с возникшей необходимостью по БДД на пересечении ул. Курчатова с ул. Мира организовано светофорное регулирование. По ул. Гурьянова, Пионерскому проезду установлено 260 пог. м ограничивающих пешеходных ограждений. В 2022 году разработан проект организации дорожного движения на автомобильные дороги МО «Город Обнинск».

Снижен относительно планов объем работ по внутридворовым и внутриквартальным проездам (отремонтировано 1 620,21 кв. м, программой предусматривался ремонт 2 590,0 кв.м). 

В отчетном году выполнены работы по технической паспортизации автомобильных дорог города и сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, план на 2022 год выполнен и частично перевыполнен. 

Реализация мероприятий муниципальной программы

позволила в отчетном году
1. В результате реализации мероприятий программы площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 79 859 кв. м, в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 30 772 кв. м, общей протяженностью 3 515 м. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт в 2022 году на следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1) Окружная дорога от промплощадки № 2 до АБЗ (ул. Пяткинский проезд);
2) «Малоярославец-Боровск-Кривское-Обнинское» (на участке от дома №6 по ул. Белкинская до дома №33 по ул. Борисоглебская); 

3) ул. Циолковского.
Ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены и приняты общественной комиссией.

Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году выполнялась в рамках заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» от 03.02.2022 № 5-БКД и заключенных дополнительных соглашений к нему № 1 от 18.05.2022, № 2 от 12.07.2022, № 3 от 31.10.2022.
В 2022 году  было заключено 3 муниципальных контракта с победителями электронных аукционов на сумму 58,9 млн. рублей на ремонт 3 автомобильных дорог.
В 2022 году с целью улучшения пешеходной инфраструктуры города выполнен частичный ремонт тротуаров по ул. Циолковского, ул. Борисоглебская и выполнен ремонт подходов к автопавильонам по ул. Пяткинский проезд. 
При этом по ул. Борисоглебская и  ул. Пяткинский проезд выполнены работы по ремонту автобусных площадок с заменой павильонов.

В рамках осуществления дорожной деятельности в 2022 году был проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Северная (состоящий из 4 участков), площадью 40 246  кв. м, общей протяженностью 3 924 м. и ремонт участка автомобильной дороги по ул. Борисоглебская от дома № 6 по ул. Белкинская до дома № 33 по ул. Борисоглебская (восстановление водоотведения), общей протяженностью 157 м.

Ремонтные работы в рамках осуществления дорожной деятельности выполнены и приняты общественной комиссией.
Работы по ремонту дороги по ул. Северная и ремонт участка автомобильной дороги по ул. Борисоглебская (восстановление водоотведения) выполнялась в рамках заключенного Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету МО «Город Обнинск» на осуществление дорожной деятельности от 09.02.2022 № 8-ОДД и заключенных дополнительных соглашений к нему № 1 от 12.07.2022, № 2 от 21.10.2022.

Работы по содержанию улично-дорожной сети города муниципальным предприятием «Коммунальное хозяйство» в части выполнения ремонта тротуаров, дорог, парковки выполнены на сумму 17,7 млн. рублей.  Ямочный ремонт выполнен  суммарно на площади 8 841  кв. м:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул. Кабицинская – 2784 кв. м;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул. Белкинская – 1802 кв. м;

- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара ул. Любого, Самсоновский                        проезд – 1346 кв. м;

- ремонт асфальтобетонного покрытия парковки Самсоновский проезд – 265 кв. м;

- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара ул. Борисоглебская – 1329 кв. м;

- ремонт плиточного покрытия тротуара ул. Борисоглебская – 303 кв. м;

- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара ул. Курчатова – 330 кв. м;

- ремонт асфальтобетонного покрытия въезда ул. Курчатова – 82 кв. м;

- ямочный ремонт горячим асфальтом автомобильной дороги по пр. Маркса (участок от пр. Ленина до кольца в две стороны) – 600 кв. м.
2. С целью выполнения мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» выполнены работы в рамках комплексных мероприятий по ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов на сумму 2,22 млн. рублей. Общая площадь отремонтированных проездов составила 1620,21 кв. м.

3. Администрацией города Обнинска ежегодно выделяются денежные средства Территориальным общественным самоуправлениям (далее – ТОС) на благоустройство дворовых территорий, в том числе на ремонт тротуаров, внутридворовых и внутриквартальных проездов, организацию парковок. 

В рамках деятельности ТОС по благоустройству микрорайонов выполнены работы по ремонту внутридворовых проездов и тротуаров по 16 территориальным общественным самоуправлениям – (ТОС «Центральный», ТОС «мкр. Мирный», ТОС «45 мкр.», ТОС «27 мкр.», ТОС «Старый город», ТОС «32 мкр.», ТОС «51 мкр.», ТОС «40-40а мкр.»,  ТОС «26-35 мкр.», ТОС «38-39 мкр.», ТОС «52 мкр.», ТОС «29 мкр.», ТОС «Зайцево», ТОС «пос. Обнинское», ТОС «Экодолье», ТОС «Курчатовский».
Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов в рамках деятельности ТОС в 2022 году составила 7 958,8 кв. м, в том числе выполнены следующие работы:

- ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов – 2 786 кв. м;

- устройство расширения проезжей части – 359,7 кв. м;

- устройство парковок – 508,3 кв. м;

- устройство и ремонт тротуаров – 4 304,8 кв. м  (в  том  числе:  асфальтобетонных  –  3 675,8 кв. м; с покрытием из плит – 629 кв. м).

4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации.  
Техническая паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году проводилась. Паспортизации подлежат дороги 1 раз в 5 лет (Стандарт Государственной компании «Автодор» СТО Автодор 2.10-2015, таблица 9.1). В отчетном периоде подлежали паспортизации дороги общей площадью 3,523 км.
В 2022 году также были проведены мероприятия по технической паспортизации сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, общей протяженностью 30,6 км, работы по данной паспортизации в 2022 году перевыполнены в связи с невозможностью разграничения комплексного выполнения работ.
5. В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения                  в 2022 году выполнены следующие работы по техническому оснащению улично-дорожной сети города: нанесение осевой горизонтальной дорожной разметки – 91,1 км, нанесение разметки «пешеходный переход» – 334 шт., нанесение иной горизонтальной дорожной разметки – 849,8 кв. м, установка искусственных дорожных неровностей – 5 шт. (пр. Ленина д. 129, ул. Усачева д. 3/2, ул. Курчатова д. 18), обустройство трапециевидного пешеходного перехода – 1 шт. (пр. Ленина д. 164), обустройство новых пешеходных переходов – 3 шт. (ул. Циолковского, ул. Самсоновский пр-д, ул. Гагарина), содержание и ремонт 50 светофорных объектов, содержание и ремонт 89 искусственных дорожных неровностей, содержание, ремонт и замена ограждений безопасности, содержание, установка и замена дорожных знаков на территории города.

На участках отремонтированных автомобильных дорог было обустроено                              9 трапециевидных пешеходных переходов, нанесена горизонтальная дорожная разметка краской с применением световозвращающих элементов. 

На пересечении ул. Курчатова с ул. Мира организовано светофорное регулирование. 

По ул. Гурьянова, Пионерскому проезду установлено 260 пог. м ограничивающих пешеходных ограждений. 

В 2022 году разработан проект организации дорожного движения на автомобильные дороги МО «Город Обнинск».
6. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:

- завершено строительство участка дорожной сети в жилом районе «Заовражье» - участок ул. Табулевича от ул. Борисоглебская до пересечения с ул. Гагарина. Общая протяженность дороги составила 550 м, ширина проезжей части 4,0 м с двумя полосами движения, ширина велодорожки 1,5 м, ширина пешеходной части тротуара 3,0 м, общая протяженность линий освещения – 1116 пог. м, 2 автобусных остановочных павильона.  Реализация данного проекта позволит дополнить транспортно-дорожную сеть района «Заовражье», обеспечит доступ к уже существующим улицам. 

Завершена реконструкция участка автомобильной дороги улицы Красных Зорь                 на участке от ООО «Марк-4» до ул. Северная». Выполнена реконструкция проезжей части улицы с устройством поверхностного водоотвода, построены тротуары, парковочные площадки, новая линия наружного освещения, выполнено обустройство техническими средствами организации дорожного движения.  Объем освоенных денежных средств составил  68,3 млн. рублей. 

За счет средств городского бюджета:

- разработана проектно-сметная документация на  строительство автодороги «Обнинск-Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица общегородского значения);

За счет средств частных инвесторов:

- разработана (безвозмездно передана в муниципальную собственность)  проектная документация на строительство автодороги ул. Левитана в жилом районе «Заовражье»;

- разработан проект на строительство подъездных дорог к строящейся общеобразовательной школе на 1144 места в мкр. № 3 в «Заовражье»;

- разработана проектная документация на строительство дорожной сети в жилом районе «Заовражье» - участок автодороги ул. Поленова и дороги ул. Глазанова.

Также разрабатывается проект по строительству (реконструкции) автодороги                   ул. Осенняя на участке от ул. Борисоглебская до пересечения с ул. Левитана в жилом районе «Заовражье». Реализация данного проекта будет осуществляться за счет частных инвестиций.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, направленных на реализацию муниципальной программы 
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. руб.
	

	
	План 
	Факт 
	% исполнения

	Федеральный бюджет
	67 651,8
	67 651,8
	100,00

	Областной бюджет
	97 949,8
	97 816,7
	99,86

	Местный бюджет
	438 383,6
	421 471,3
	96,14

	Итого: 
	603 985,2
	586 939,8
	97,18


3.2.  ОТЧЁТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство города Обнинска» 

за 2022 год
	 
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	%
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
	Управление городского хозяйства, 
МП «Коммунальное хозяйство»
	142 128,2
	130 478,4
	91,80
	
	
	91 407,9
	91 278,4
	50 720,3
	39 200,0
	Экономия сложилась в результате проведения торгов

	2.
	Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов
	Управление городского хозяйства, 
МП «Коммунальное хозяйство»
	4 639,1
	2 571,5
	55,43
	
	
	
	
	4 639,1
	2 571,5
	Не выполнение планового показателя связано с неблагоприятными погодными условиями (ранние снегопады, оттепели с ливнями), не позволившими завершить работы по ямочному ремонту проездов с использованием инфракрасных нагревателей без нарушения технологии и сохранения качества


	3.
	Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС
	Управление городского хозяйства, 
МП «Коммунальное хозяйство»
	27 697,7
	25 620,1
	92,50
	
	
	742,4
	742,4
	26 955,3
	24 877,7
	Все мероприятия выполнены, работы приняты председателями  ТОС и оплачены в срок

	4.
	Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации
	Управление городского хозяйства, 
МП «Коммунальное хозяйство»
	285 773,1
	285 773,1
	100,00
	
	
	
	
	285 773,1
	285 773,1
	

	5.
	Мероприятие 5. Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения
	Управление городского хозяйства, 
МП «Коммунальное хозяйство»
	24 542,8
	24 384,5
	99,36
	
	
	3 685,3
	3 681,7
	20 857,5
	20 702,8
	Техническое оснащение  дорог города за счет доп.средств из областного бюджета на мероприятия по БДД

	6.
	Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Управление городского хозяйства, 

МКУ «Городское строительство»
	95 917,7
	94 847,2
	98,88
	67 651,8
	67 651,8
	2 114,2
	2 114,2
	26 151,7
	25 081,2
	Экономия сложилась в результате проведения торгов

	7.
	Мероприятие 12. Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Красных Зорь на участке от ООО «Марк-4» до ул. Северная
	Управление городского хозяйства, 

МКУ «Городское строительство»
	23 286,6
	23 265,0
	99,91
	
	
	
	
	23 286,6
	23 265,0
	Экономия сложилась в результате проведения торгов

	
	Всего по муниципальной программе
	
	603 985,2
	586 939,8
	97,18
	67 651,8
	67 651,8
	97 949,8
	97 816,7
	438 383,6
	421 471,3
	Х


4. Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов. 
4.1. ОТЧЕТ

об исполнении расходов, выделенных на реализацию национальных

проектов в рамках муниципальной программы

«Дорожное хозяйство города Обнинска» 

за 2022 год

	N п/п
	Код НП, ФП
	Наименование проекта
	Направление расходов
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	
	всего
	федеральный 

бюджет
	областной 

бюджет
	местный 

бюджет
	

	
	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	%
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	R1
	Национальный проект «Безопасные качественные дороги», 

Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог:
	51 117,2
	51 117,2
	100,00
	-
	-
	48 561,3
	48 561,3
	2 555,9
	2 555,9
	

	2
	F1
	Национальный проект «Жильё и городская среда»,
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:
	70 470,7
	70 470,7
	100,00
	67 651,8
	67 651,8
	2 114,2
	2 114,2
	704,7
	704,7
	


4.2. Данные о достижении результатов реализации национальных проектов

4.2.1. На территории города Обнинска в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт автомобильных дорог, общей протяженностью 3 515 м.:

-  Окружная от промплощадки № 2 до АБЗ (ул. Пяткинский проезд), протяженностью 1463,0 м;

- Малоярославец-Боровск-Кривское-Обнинское (на участке от дома №6 по ул. Белкинская до дома №33 по ул. Борисоглебская), протяженностью 1157,0 м;

- по ул. Циолковского, протяженностью 895 м.

Подрядными организациями, принявшими участие в ремонте указанных дорог выступили ООО «Рус-Строй», ООО «Единство» и ООО «Авангард».
Работы по ремонту автомобильных дорог включили в себя полную замену асфальтового покрытия, устройство искусственно-дорожных неровностей, замену бордюрного камня, устройство тротуара, замена автопавильонов, устройство подходов к автопавильонам, нанесение дорожной разметки.
По результатам выполненного ремонта были проведены лабораторные исследования о качестве и толщине асфальтового покрытия. Заключения лабораторных исследований по всем дорогам соответствуют требованиям ГОСТ. На комиссионной приемке дорог работы по ремонту были приняты.  
4.2.2. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» завершено строительство участка дорожной сети в жилом районе «Заовражье» - участок ул. Табулевича от ул. Борисоглебская до пересечения с ул. Гагарина. Общая протяженность дороги составила 550 м, ширина проезжей части 4,0 м с двумя полосами движения, ширина велодорожки 1,5 м, ширина пешеходной части тротуара 3,0 м, общая протяженность линий освещения – 1116 пог. м, 2 автобусных остановочных павильона.  
Реализация данного проекта позволит дополнить транспортно-дорожную сеть района «Заовражье», обеспечит доступ к уже существующим улицам. 

3. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.
Все мероприятия муниципальной программы выполнены в установленные сроки, в соответствии с выделенным финансированием на 2022 год.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.
Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году, 

в рамках реализации муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство города Обнинска»
	№ п/п
	Наименование нормативно-правового акта
	Краткое обоснование изменений, внесенных 

в муниципальную программу

	1.
	Постановление Администрации города Обнинска от 08.02.2022 № 188-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 №  2041-п
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»
	в Программу внесены изменения, связанные с уточнением сумм финансирования по мероприятиям Программы в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания:

- от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.12.2021 № 01-22);

- от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.12.2021 № 02-22)

	2.
	Постановление Администрации города Обнинска от 07.12.2022 № 2773-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 №  2041-п 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»
	корректировка муниципальной программы по уточнению индикаторов (целевых показателей) муниципальной программы проведена по результатам анализа, в целях эффективного уровня реализации Программы на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п

	3.
	Постановление Администрации города Обнинска от 28.03.2023 № 667-п ««О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 №  2041-п 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»
	в муниципальную программу внесены изменения в объёмы финансирования в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания: 

- от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 27.12.2022 01-35);

- от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».


5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» 
за 2022 год
	 
	Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора)
	Вес мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора
	Единица изм.
	Значение целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель

эффективности
	Комплексный показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа  «Дорожное хозяйство города Обнинска»

	Х
	Х
	тыс. руб.
	603 985,2
	586 939,8
	Х
	Х

	1.1
	Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
	0,235
	Х
	тыс. руб.
	142 128,2
	130 478,4
	Х
	1,000

	
	Индикатор 1. Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП
	Х
	1,0
	кв.м
	75 000
	79 859
	1,065
	Х

	
	
	К1=1,0*1,065=1,065>1, К1=1,000
	

	1.2
	Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов
	0,008
	Х
	тыс. руб.
	4 639,1
	2 571,5
	Х
	0,626

	
	Индикатор 1. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, приведенных в нормативное состояние
	Х
	1,0
	кв.м
	2 590
	1 620,21
	0,626
	Х

	
	
	К2=1,0*0,626=0,626
	

	1.3
	Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС
	
	Х
	тыс. руб.
	27 697,7
	25 620,1
	Х
	1,000

	
	Индикатор 1. Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние
	Х
	1,0
	ед.в год
	12
	16
	1,333
	Х

	
	
	К3=1,0*1,333=1,333>1, К3=1,000
	

	1.4
	Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации
	0,473
	Х
	тыс. руб.
	285 773,1
	285 773,1
	Х
	1,000

	
	Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация
	Х
	0,2
	км
	3,5
	3,523
	1,007
	Х

	
	Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных
	Х
	0,3
	км
	3
	3
	1,000
	Х

	
	Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация
	Х
	0,5
	км
	5
	30,6
	6,12
	Х

	
	
	К4=0,2*1,007+0,3*1,000+0,5*6,12=0,2+0,3+3,06=3,56>1 К4=1,000
	

	1.5
	Мероприятие 5. Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения
	0,04
	Х
	тыс. руб.
	24 542,8
	24 384,5
	Х
	1,000

	
	Индикатор 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки
	Х
	0,3
	км
	74,2
	91,19
	1,229
	Х

	
	Индикатор 2. Количество установленных и замененных дорожных знаков
	Х
	0,2
	шт.
	130
	183
	1,408
	Х

	
	Индикатор 3. Содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом сегментов, в том числе повторно)
	Х
	0,1
	шт.
	95
	86
	0,905
	Х

	
	Индикатор 4. Ремонт светофорных объектов (количество выполненных ремонтов)
	Х
	0,4
	шт.
	45
	41
	0,911
	Х

	
	
	К5=0,3*1,229+0,2*1,408+0,1*0,905+0,4*0,911=0,369+0,282+0,905+0,364=1,92>1  К5=1,000
	

	1.6
	Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	0,159
	Х
	тыс. руб.
	95 917,7
	94 847,2
	Х
	1,000

	
	Индикатор 1. Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог
	Х
	1,0
	км
	0,53
	0,559
	1,055
	Х

	
	
	К6=1*1,055=1,055>1 R6=1,000
	

	1.7
	Мероприятие 12. Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Красных Зорь на участке от ООО «Марк-4» до ул. Северная
	0,039
	Х
	тыс. руб.
	23 286,6
	23 265,0
	Х
	1,000

	
	Индикатор 1. Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог
	Х
	1,0
	км
	0,53
	0,689
	1,300
	Х

	
	
	К7=1,0*1,3=1,3>1  К7=1,000
	

	
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы 
	И=0,235*1,000+0,008*0,626+0,046*1,000+0,473*1,000+0,040*1,000+0,159*1,000+0,039*1,000=
  =0,235+0,005+0,046+0,473+0,040+0,159+0,039=0,997
	И=0,997


Начальник Управления городского хозяйства                           __________________________                                                 А.Ю. Беликов 
                                                                                                                                           (подпись)

«___» ______________ 20__ года

исп. Балабанова М.Н.
тел.(48439) 5-84-34
