Отчет
о реализации муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в  муниципальном образовании   «Город   Обнинск»  за 2016 год
        1.1. Результаты, достигнутые за 2016 год на основании индикаторов                Программы
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период 

	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Количество установленных в отчетном году индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде 
	шт. 
	465
	701
	 236
	+ 50,8
	Увеличение установленных в отчетном году индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде за счет различия стоимости приборов по категориям (вода, газ, электроэнергия)  

	Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт в отчетном году
	км
	0,87
	0,354
	- 0,516
	- 59,3
	Уменьшение  протяженности   отремонтированных участков водопроводных сетей за счет увеличение стоимости материалов и работ

	Объем потерь воды  питьевого качества
	тыс. м3

	12,38
	11,54
	-0,79
	-0,06
	Незначительные отклонения, так как данные величины определяются расчетным путём

	Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды
	тыс. Квт*ч
	9,68
	9,39
	-0,29
	-0,03
	Незначительные отклонения, так как данные величины определяются расчетным путём

	Протяженность реконструированных   в отчетном году магистральных сетей электроснабжения
	км
	0,5
	1,075
	+ 0,675
	+115,0
	Увеличение протяженности замененных кабельных линий за счет оптимизации выполнения строительно-монтажных работ


1.2. Реализация мероприятий  Программы позволила: 

В 2016 году за счет средств бюджета были установлены индивидуальные приборы учета холодного, горячего водоснабжения, приборы учета газа и электроэнергии в муниципальном жилищном фонде:
Таблица 1
	№
	Наименование инд. прибора учета
	Количество установленных приборов учета 

	1.
	Прибор учета (индивидуальный) ГВС
	293

	2.
	Прибор учета (индивидуальный) ХВС
	319

	3.
	Прибор учета газа
	88

	4.
	Приборов учета эл.энергии
	1


     По состоянию на 01.01.2017 в муниципальном жилом фонде приборами учёта необходимо оборудовать 47,6%  квартир. 
       В ходе выполнения работ по ремонту трубопроводов заменено 357,0 п. м. стального трубопровода на трубопровод полиэтилена низкого давления ПНД,  в том числе:
 - участок сетей наружного водопровода по ул. Гагарина от ВК-1037 до ВК-1041 (район школы № 14) протяженностью 163,0 пог. м.
   - участок сетей наружного водопровода по пр. Ленина от ВК-1043 в районе ж/д    № 174 до ВК-1081 (район школы № 15), вводов на ВПС № 2 51 мкр. и ввода на ж/д № 182 протяженностью 191,0 п. м.
      Замена участка ветхих сетей на данных участках трубопровода на трубы из полимерных материалов (ПНД) позволит сократить потери воды и, как следствие, сократить затраты электроэнергии, необходимой для подъема.
          Уменьшение потерь воды составило 11,59 тыс. м. куб. в год. Расчет потерь произведен в соответствии с «Методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения» (утверждена приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 20 декабря 2004 г. N 172) исходя из количества устраненных аварий за период 2010-2015 г.г., характера повреждений (свищ, перелом), продолжительности  утечки по фактическим данным с момента заявки до локализации, площади живого сечения отверстия, среднего напора воды на данном участке.  
     Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды составила 9,39 тыс. Квт*ч.
       Расчет экономии электроэнергии произведен исходя из удельной нормы расхода электроэнергии  на 1 м. куб.  в размере 0,81  Квт*ч /м. куб.
       В ходе выполнения работ по реконструкции кабельных линий на напряжение 10 кВ ГПП-3 – РП «Вашутино» для повышения надежности электроснабжения и снижения потерь электроэнергии в электрических сетях на участке от автодороги «Обнинск-Кривское» в сторону РП «Вашутино» до места врезки было заменено  1075 п.м. электрических сетей.
2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

На реализацию муниципальной программы в 2016 году оказали влияние следующие факторы:
1. За счет оптимизации строительных работ, полученными по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика было заменено 1,075 км магистральных сетей электроснабжения вместо 0,5 км.
2.  Уменьшение объемов работ по замене ветхих водопроводных сетей, предусмотренных программой, обусловлено следующими факторами:
- увеличение стоимости используемых материалов  (расчетная стоимость  в 2014 году 2.298,9 руб./п.м., фактическая в 2016 году составила 5.630 руб./п.м.); 
- увеличение стоимости проводимых работ в связи с необходимостью проведения раскопок методом горизонтально–направленного бурения (ГНБ). Выбор данного метода обусловлен проведением работ в районе с высокой степенью благоустройства, высокой концентрацией инженерных коммуникаций, невозможностью проведения работ открытым способом в связи с нарушением полотна проезжей части автодорог и тротуаров.  
      Важность проведения ремонтных работ на данных участках обусловлена необходимостью восстановления кольцевых водоводов в целях обеспечения гарантированного бесперебойного водоснабжения жилых домов, а также детского комбината, как социально значимого объекта массового скопления людей с оборудованной системой внутреннего пожаротушения.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. руб.
	

	
	План 
	Факт 
	% исполнения

	Бюджет города
	7500,0
	6777,8
	90,4

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-

	Итого: 
	7500,0
	6777,8
	90,4


	3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)
	Причины отклонения
	

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	%
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	
	

	1.
	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном  жилищном фонде
	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска,
МП «УЖКХ»
	3500,0
	2835,0

	81,0
	
	
	
	
	3500,0
	2835,0
	Работы выполнены, в декабре месяце не полностью оплачены контракты с исполнителем. Задолженность (662,9 тыс.руб.)   погашена в 2017 году
	

	2.
	Ремонт ветхих участков водопроводных сетей 
	МП "Водоканал"
	2 000,0
	1992,9
	99,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 000,0
	1992,9 
	
	

	3.
	Реконструкция магистральных сетей электроснабжения
	МП «Горэлектро
сети»
	2000,0
	1949,9
	97,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	1949,9
	Экономия, полученная по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика 
	

	 
	Всего по муниципальной программе
	 
	7500,0
	6777,8
	90,4
	 
	 
	 
	 
	7500
	6777,8
	
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.
            Все мероприятия выполнены.
5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким     обоснованием этих решений.
Постановлением  Администрации города от 14.03.2016  № 363-п уточнены объемы финансирования  Программы на 2016 год в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015 № 01-06 «О бюджете города Обнинска на 2016 год». 

6. Расчет интегральной оценки эффективности реализации программы: 
	
	Оценка эффективности
	
	

	
	об исполнении мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
	
	

	
	эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2016 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование мероприятия/целевого показателя
	Вес мероприятия  
	Весовой коэффициент индикатора  
	Единица изм.
	Значения целевых показателей
	Частный показатель эффективности 
	Комплексный  показатель эффективности 

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде
	0,467
	х 
	тыс. руб.
	3500,0
	2835,0
	х 
	1,000

	 
	Индикатор 1. Количество установленных в отчетном году индивидуальны приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде
	х
	1
	шт
	465
	701
	1,507
	х

	2.
	Ремонт ветхих участков водопроводных сетей
	 0,266
	 х
	тыс. руб. 
	2 000,0
	1949,9
	х 
	0,517

	 
	Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт в отчетном году 
	х
	0,8
	км
	0,87
	0,354
	0,407
	х 

	 
	Индикатор 2 Объем потерь воды  питьевого качества
	х
	0,1
	тыс. м3
	12,38
	11,59
	0,936
	х 

	 
	Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды
	х
	0,1
	тыс. Квт*ч
	9,68
	9,39
	0,970
	х

	
	
	
	0,8*0,407+0,1*0,936+0,1*0,970=0,5166
	

	3.
	Реконструкция магистральных сетей электроснабжения
	 0, 267
	х
	тыс.руб.
	 2000,0
	1949,86
	х 
	1,000

	 
	Индикатор 1 Протяженность реконструированных   в отчетном году магистральных сетей электроснабжения
	х

	1,0
	км
	0,5
	1,075
	2,150
	х

	 
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы
	И=0,467 *1,0+0,266*0,517+0,267*1 = 0,872
	0,872 


