Отчет

о реализации муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в  муниципальном образовании   «Город   Обнинск»  за 2015 год

        1.1. Результаты, достигнутые за 2015 год на основании индикаторов                Программы.

	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Количество установленных в отчетном году индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде 
	шт. 
	140
	277
	 137
	+ 97,8
	Увеличение установленных в отчетном году индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде за счет проведение торгов. 

	Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт в отчетном году
	км
	0,714
	0,571
	- 0,143
	- 20,0
	Уменьшение  протяженности  участков водопроводных сетей за счет увеличение стоимости материалов и проводимых работ

	Объем потерь воды  питьевого качества
	тыс. м3


	11,42
	11,42
	0
	0
	-

	Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды
	тыс. Квт*ч
	10,02
	10,02
	0
	0
	-

	Протяженность реконструированных   в отчетном году магистральных сетей электроснабжения
	км
	0,5
	0,872
	+ 0,372
	    +74,4
	 Увеличение протяженности реконструированных   в отчетном году магистральных сетей электроснабжения за счет проведение торгов


1.2. Реализация мероприятий Программы позволила: 


В 2015 году за счет средств городского бюджета были установлены индивидуальные приборы учета холодного, горячего водоснабжения и приборы учета газа в муниципальном жилищном фонде:

Таблица 1

	№
	Наименование инд. прибора учета
	Количество

	1.
	Прибор учета (индивидуальный) ГВС
	109

	2.
	Прибор учета (индивидуальный) ХВС
	124

	4.
	Прибор учета газа
	44


МП «Водоканал»
      В ходе выполнения работ по ремонту трубопроводов заменено 571,5 п. м. стального трубопровода на трубопровод ПНД

 - проведен работ по ремонту участка водопровода по ул. Ж. Кюри  от  ВК349 - ул. Курчатова, до ВК345-  ул. Красных Зорь, протяженностью 270  п. м;

   - ремонт сетей наружного водопровода по пр. Ленина  (участок от ВК763А протяженностью 152 п. м.).

- ремонт сетей наружного водопровода по ул. Аксенова от ВК -836 до ВК-838 протяженностью 149,5 п. м.
      Замена участка ветхих сетей на данных участках трубопровода на трубы из полимерных материалов (ПНД) позволит сократить потери воды и, как следствие, сократить затраты электроэнергии, необходимой для подъема.

Уменьшение потерь воды составило 11,42 тыс. м. куб. в год. Это позволит сократить расход электроэнергии на 10,02 тыс. кВт. час в год.  
МП «Горэлектросети»

        В ходе выполнения работ по реконструкции кабельной линии на напряжение 10кВ ГПП-3 – РП-2К на участке от пересечения ул. Королева и ул. Аксенова            до ул. Гурьянова для повышения надежности электроснабжения было заменено  872 п.м. электрических сетей.
2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.
             На реализацию муниципальной программы в 2015 году оказали влияние следующие факторы:

За счет экономии средств, полученными по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика: было установлено  больше на 86 индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде; заменено 0,872 км магистральных сетей электроснабжения вместо 0,5 км.

Увеличение стоимости материалов и проводимых работ  не позволило выполнить замену водопроводных сетей  в объемах предусмотренных программой торгов. 


3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы.
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. руб.
	

	
	План 
	Факт 
	% исполнения

	Бюджет города
	5400,0
	4987,0
	92,4

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-

	Итого: 
	5400,0
	4987,0
	92,4


	3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	%
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	

	1.
	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном  жилищном фонде
	МП «УЖКХ»
	1400,0
	1397,6
	99,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1400,0
	1397,6
	Экономия, полученная по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика

	2.
	Ремонт ветхих участков водопроводных сетей 
	МП "Водоканал"
	2 000,0
	1 989,6
	99,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 000,0
	1 989,6
	Экономия, полученная по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика

	3.
	Реконструкция магистральных сетей электроснабжения
	МП «Горэлектро-

сети»
	2000,0
	1599,8
	80,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	1599,8
	Экономия, полученная по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика 

	 
	Всего по муниципальной программе
	 
	5 400,0
	4987,0
	 92,4
	 
	 
	 
	 
	5 400,0
	4987,0
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий. 

Все мероприятия выполнены, недоиспользование средств связано с экономией по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика. 
5. Информация о внесённых изменениях в Программу.
постановления
5.1. Постановлением № 248-п от 18.09.2015 в Программу внесены изменения, связанные с:
- приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2015 год, утвержденным  решением  Обнинского городского Собрания от 09.12.2014  № 02-63, О бюджете города Обнинска на 2015 год и плановым периоде 2016 и 2017 г.г.
- с внесением  участников программы МП «Водоканал», МП «УЖКХ»,                                МП «Горэлектросети»..
5.2. Постановлением № 1248-п  от  27.07.2015    в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2015 год с учетом решения  Обнинского городского Собрания от 23.06.2015 № 02-72. 
5.3.  Постановлением № 2502-п от 31.12.2015 в Программу внесены изменения, связанные  с корректировкой объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с решением  Обнинского городского Собрания от 29.12.2015 № 01-07.
6. Расчет интегральной оценки эффективности реализации программы: 
	
	Оценка эффективности

	
	об исполнении мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической 

	
	эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2016 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование мероприятия/целевого показателя
	Вес мероприятия  
	Весовой коэффициент индикатора  
	Единица изм.
	Значения целевых показателей
	Частный показатель эффективности 
	Комплексный  показатель эффективности 

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде
	0,260 
	 
	 
	1400,0
	1397,6
	х 
	1,000 

	 
	Индикатор 1. Количество установленных в отчетном году индивидуальны приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде
	
	1
	шт
	140
	277
	1,614
	х

	2.
	Ремонт ветхих участков водопроводных сетей
	 
	 
	Тыс. руб. 
	2 000,00
	1989,6
	х 
	0,840 

	 
	Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт в отчетном году 
	0,370
	0,8
	км
	0,714
	0,571
	0,80 
	х 

	 
	Индикатор 2 Объем потерь воды  питьевого качества
	 
	0,1
	тыс. м3
	11,42
	11,42
	1,0 
	х 

	 
	Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды
	 
	0,1
	тыс. Квт*ч
	10,02
	10,02
	1,0 
	 х

	
	
	
	0,8*0,8+0,1*1,0+0,1*1,0
	

	3.
	Реконструкция магистральных сетей электроснабжения
	0,370
	 
	 
	 2000,0
	 1599,8
	х 
	1,000 

	 
	Индикатор 1 Протяженность реконструированных   в отчетном году магистральных сетей электроснабжения
	 
	1,0
	км
	0,5
	0,872
	1,744 
	х 

	 
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы
	И=0,260*1,0+0,370*0,840+0,370*1 = 0,940
	 


